


Nome attività Durata

INSTALLAZIONE CANTIERE 3 g

Allestimento di cantiere temporaneo 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

LAVORI FORESTALI 120 g

Ripulitura localizzata della vegetazione infestante 120 g

Rimozione, allontanamento, accatastamento e abbruciamento 120 g

SMOBILIZZO CANTIERE 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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