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1 Premessa

La presente relazione riguarda il censimento delle interferenze, con le specifiche progettazioni delle
risoluzioni, con la definizione dei relativi tempi e costi di esecuzione.

Il presente progetto riguarda il rifacimento di un tratto di acquedotto a servizio dell’abitato di
Santadi, il nuovo tracciato si sviluppera dal punto in cui la condotta esistente incrocia la strada di
penetrazione per Santadi Basso, fino ad arrivare alle vicinanze del rio Mannu di Santadi, passando
per via Rio Cane e via Rio Mannu.

Il tipo di lavorazione prevalente, prevista nel presente progetto, consiste nella posa della condotta
adduttrice in ghisa sferoidale del DN 250 e dei relativi manufatti quali pozzetti, attraversamenti in
controtubo e blocchi di ancoraggio.

La posa della condotta sara effettuata principalmente lungo la banchina stradale in terra, qualora
siano presenti delle interferenze, o lo spazio in banchina risultasse insufficiente, la tubazione sara
posata all’interno della carreggiata stradale.

Gli interventi da eseguire nel complesso consistono in:

e Scavo, formazione del letto di posa, posizionamento della nuova condotta, esecuzione del
rinfianco e rinterro, eventuale ripristino della pavimentazione stradale;

e realizzazione di sei pozzetti (sfiato, scarico e intersezione con la condotta esistente) in
cemento armato, realizzati in opera o prefabbricati;

e Realizzazione di un attraversamento stradale in controtubo;

e Realizzazione dei collegamenti della nuova condotta in ghisa sferoidale con la condotta
esistente in cemento amianto.

Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte a tre tipologie
principali:

o Interferenze aeree. Fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta tensione,
parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, 1’illuminazione pubblica e parte delle
linee telefoniche;

e Interferenze superficiali. Fanno parte di questo gruppo i tombini e gli ingressi a proprieta
private.

e Interferenze interrate. Fanno parte di questo gruppo 1 gasdotti, le fognature, gli acquedotti,
le condotte distributrici in pressione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione.

Percid nello specifico saranno da valutare i seguenti aspetti riguardanti la presenza di reti
impiantistiche potenzialmente interferenti con le opere in progetto, che sono:

e Ja presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio di
elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto;

e il rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o condotte e di
interruzione del servizio idrico, di scarico, telefonico, ecc;

¢ la intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio;
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e la eventuale adozione, a seconda del caso, di idonee misure preventive, protettive e/o
operative, quali la richiesta all’ente erogatore di interruzione momentanea del servizio,
qualora possibile.

Trattandosi di opere e lavorazioni che interessano zone urbanizzate sono previste interferenze
dirette con reti di servizi esistenti, acquedotto, linee Enel, linee gas ecc., per i quali dovranno essere
adottate tutte le soluzioni alternative necessarie ad evitare sospensioni del servizio, di concerto con
I’ente proprietario del servizio con il quale saranno concordate le soluzioni alternative necessarie.

Durante le lavorazioni, che richiedono I’impiego di mezzi meccanici con occupazione di strade
pubbliche, si dovra garantire I’accessibilita alle proprieta private limitrofe, secondo le esigenze dei
proprietari, nonché la parziale agibilita delle vie del centro urbano, ove possibile, mediante un
sistema di traffico alternato regolato da impianto semaforico provvisorio o mediante movieri a terra.
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2 Censimento delle interferenze

Nella parte del tracciato fuori dall’area urbana le interferenze principali si hanno: con tombini,
accessi a proprieta private e intersezioni con strade vicinali sterrate e bitumate; mentre nell’area
urbana lungo via Rio Cane e via Rio Mannu sono presenti: la rete idrica distributrice, la condotta
fognaria e quella del gas, con i rispettivi allacci alle singole abitazioni.

Il censimento delle interferenze ¢ stato eseguito in maniera puntuale eccetto che per gli allacci delle
utenze private che sono stati computati in blocco.

Le interferenze sono state suddivise in dirette ed indirette, per interferenze dirette si intendono
quelle che influenzano direttamente la posa della condotta come tubazioni trasversali alla condotta
in progetto, per interferenze indirette si intendono quelle che non influenzano direttamente la posa
della condotta ma possono influire sulla capacita di movimento delle macchine operatici come linee
elettriche aeree e tubazioni parallele alla condotta in progetto.

Partendo dal punto in cui la condotta in progetto interseca la condotta adduttrice esistente lungo via
Rio Cane, sono state riscontrate le seguenti tipologie di interferenze dirette (vedi anche All. G.15
Planimetria delle interferenze):

e n. 6 tombini di diametro nominale da 450 a 900 (T.1 — T.6);

e n. 7 intersezioni con strade vicinali sterrate e bitumate (ST.1 — ST.7);

e 1.4 accessi a proprieta privata (PP.1 — PP.4);

e intersezione con la condotta distributrice del DN 200 lungo la via Pani Loriga (C.1);

e intersezione con la condotta adduttrice esistente lungo via Rio Cane all’ingresso di Santadi
Basso (C.2);

e intersezione con collettore fognario superficiale lungo la via Rio Mannu (C.3);

e intersezione con il tombino sulla via Rio Mannu (Tombino via Rio Mannu);

e caditoie acqua meteorica;

e Allacci utenze (acqua, gas, corrente elettrica).

Partendo dal punto in cui la condotta in progetto interseca la condotta adduttrice esistente lungo via
Rio Cane, sono state riscontrate le seguenti tipologie di interferenze indirette (vedi A/l G.15
Planimetria delle interferenze):

e Linee elettriche aeree;

e Linea telefonica aerea;

e Condotta distributrice DN 200;

e Tubazione del Gas;

e (Condotta fognaria;

e Condotta adduttrice in cemento amianto esistente.

Tutti gli interventi che si renderanno necessari per risolvere i problemi di interferenza saranno
realizzati secondo le prescrizioni tecniche degli enti gestori e dei proprietari degli impianti.
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3 Risoluzione delle interferenze

3.1 Interferenze con tombini

La risoluzione delle interferenze con i tombini T.1, T.3, T.4, (Al G.15 Planimetria delle
interferenze) non presenta particolari problemi in quanto il diametro della tubazione piu 1’eventuale
rivestimento in calcestruzzo non si estendono fino alla profondita di posa della condotta in progetto.
Le problematiche dovute a queste interferenze si riscontreranno principalmente durante le attivita di
scavo e di posa della condotta perché 1 tombini i calcestruzzo si estendono oltre la banchina stradale
in terra.

Figura 1 - Tombini T.1, T.3.

Figura 2 - Tombino T.4
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Figura 3 - Tombino T.6

Queste interferenze saranno risolte posizionando la condotta adduttrice in progetto al di sotto del
tombino, come mostrato nell’A/l. G.16 Risoluzione interferenze.

Per quanto riguarda I’interferenza con il tombino T.2 di diametro pari a 900 mm essa sara risolta
posizionando la condotta in progetto circa 30 cm al di sotto del bordo inferiore del tombino. Per
proteggere la tubazione sara realizzato un rivestimento in calcestruzzo dello spessore medio di 25
cm.

Figura 4 - Tombino T.2.
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Figura 5 - Realizzazione rivestimento della condotta in calcestruzzo.

L’interferenza con il tombino T.5 che risulta inglobato nella platea di accesso alla proprieta privata
in calcestruzzo, sara risolta effettuando una piccola deviazione della condotta e posizionandola
all’interno della carreggiata stradale al fine di evitare di dover demolire la platea in calcestruzzo,
come, come mostrato nell’A/l. G.16 Risoluzione interferenze.
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Figura 6 — Tombino T.5 e ingresso a proprieta privata.

3.2 Intersezioni con strade vicinali e accessi a proprieta private

Durante lo svolgimento delle operazioni di scavo e posizionamento delle condotte che richiedono
I’impiego di mezzi meccanici con 1’occupazione temporanea dei tratti stradali pubblici, si garantira
I’accessibilita alle proprieta private e alle strade vicinali limitrofe, posizionando temporaneamente
delle piastre di acciaio a copertura dello scavo.

3.3 Intersezioni con condotte, collettori fognari, allacci utenze

Nella realizzazione dell’opera si rende necessario eseguire le lavorazioni di scavo, posa della
condotta e rinterro in presenza di altre tubazioni, cavi elettrici di bassa tensione.
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Gli interventi per risolvere i casi di interferenza con i sottoservizi presenti, saranno eseguiti in
conformita alle disposizioni delle aziende di gestione del servizio ed alle loro specifiche costruttive,
e qualora risulti necessario si chiedera una dismissione temporanea del servizio.

Per minimizzare il rischio di danneggiare le tubazioni esistenti, le operazioni di scavo in prossimita
dei sottoservizi saranno eseguite procedendo con molta cautela.

Per quanto riguarda Il’intersezione con il collettore fognario superficiale (C.3 — All. G.15
Planimetria delle interferenze), vista I'impossibilita di passare con la condotta in progetto al di
sopra di esso e vista I’impossibilita di poter realizzare un sifone lungo la linea fognaria, si ¢ deciso
di posare la nuova condotta adduttrice al di sotto del collettore fognario.

3.4 Interferenza con tombino in via Rio Mannu

Lungo la via Rio Mannu al di sotto del piano stradale ¢ presente un tombino che consente di far
defluire verso valle I’acqua che si raccoglie sul terreno a monte.

Figura 7 - Vista dall'alto del ponte canale.
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Figura 8 - Tombino al di sotto del piano stradale.

L’interferenza sara risolta posizionando la nuova condotta in acciaio staffata alla parete in cemento
armato al di sopra dell’uscita del tombino, in modo da non occludere ulteriormente la sezione.

Figura 9 — La nuova condotta sara posizionata lungo le linee rosse.
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4 Tempi e costi per la risoluzione delle interferenze

I tempi ed 1 costi per la risoluzione delle interferenze sopra elencate dipendono in maniera
determinante dalle eventuali prescrizioni impartite dagli enti gestori dei sottoservizi.

Risulta pertanto problematico pronosticare sia la durata temporale che I’entita della spesa da
sostenere per risolvere le interferenze.

Interferenze con condotte, collettori fognari, allacci utenze

L’onere per la ricerca ed eventualmente lo spostamento dei sottoservizi ¢ compreso nella voce dello
scavo a sezione obbligata e ristretta.

Interferenza con tombino T.2

Nell’intersezione con il tombino T.2 si ¢ deciso, per evitare di dover eseguire uno scavo molto
profondo al fine di garantire il minimo ricoprimento della condotta, di proteggere la condotta con un
rivestimento in calcestruzzo dello spessore medio di 25 cm.

DESIGNAZIONE DEI
Nr. Ord. | TARIFFA LAVORI MISURAZIONI: |Quantita IMPORTI
Par.ug | Lung. | Larg. | H/peso unitario | TOTALE
1| D.05 - | CASSEFORME IN LEGNO O
001_an METALLO PER STRUTTURE
DI FONDAZIONE
MISURAZIONTI:
2.00 3.30 0.750 4.95
2.00 0.70 0.750 1.05
SOMMANO mq 6.00 18.22 109.32
2| D.02 - | CALCESTRUZZO Rck 30
005/a) (C25/30)
Rck 3
MISURAZIONTI:
3.30 0.700 0.750 1.73
a dedurre volume condotta 0.05 3.30 -0.17
SOMMANO mc 1.56 151.30 236.03
TOTALE euro 345.35
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Interferenza con tombino via Rio Mannu

Per risolvere I’interferenza con il tombino di via Rio Mannu si ¢ deciso di posizionare la condotta
all’interno del manufatto in calcestruzzo armato presente sotto il piano stradale. La condotta che per
una lunghezza di 15 m sara realizzata in acciaio saldato, verra posizionata sopra la luce libera del
tombino sara staffata alla struttura in cemento armato esistente mediante apposite mensole in
acciaio zincato, cosi come evidenziato nell’A/l. G.16 Risoluzione interferenze, di cui si riporta un
estratto nella Figura 10.
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Figura 10 - Risoluzione interferenza tombino via Rio Mannu

Nr. Ord. | TARIFFA DESIGNAZIONE DEI

LAVORI MISURAZIONI: |Quantita IMPORTI
Par.ug | Lung. | Larg. | H/peso unitario | TOTALE
1| D.04 - 003 | FERRO LAVORATO ZINCATO A
CALDO
MISURAZIONI:
Staffe di appoggio tubazione 2.00 39.400 78.80
(interferenza tombino via Rio
Mannu)
SOMMANO Kg 78.80 6.52 513.78
2| D.13.05 -| TUBAZIONE IN ACCIAIO
008/DN
250 s
MISURAZIONI:
Intersezione tombino via Rio 15.00 15.00
Mannu
SOMMANO ml 15.00 96.77 1451.55

3|D.13.01 -|RIVESTIMENTO BITUMINOSO

004 PER TUBAZIONI
MISURAZIONTI:
Intersezione tombino via Rio 25.00 15.00 375.00
Mannu
SOMMANO cmxDN 375.00 1.01 378.75

4|D.13.01 - | RIVESTIMENTO EPOSSIDICO
005 INTERNO PER  TUBAZIONI

MISURAZIONI:
Intersezione tombino via Rio 25.00 15.00 375.00
Mannu
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10

11

013

016

D.15 -

003/DN
100 m

D.05 - 001

D.02 - 002

D.02 -
005/a)
Rck 3

D.04 - 001

SOMMANO cmxDN

POZZETTO ISPEZIONE Dim.
Int. 60 x 60 x 80 cm

MISURAZIONI
Pozzetto di  alloggiamento
sfiato (intersezione tombino
via Rio Mannu)

SOMMANO cad.

COMPENSO A CORPO PER LA
DEMOLIZIONE PARZIALE DI
2,5 METRI CUBI DI
STRUTTURE IN  CEMENTO
ARMATO,  TRASPORTO E

CONFERIMENTO A
DISCARICA.
MISURAZIONL
Demolizioni - Intersezione

tombino via Rio Mannu
SOMMANO a corpo

SFIATO  AUTOMATICO A
TRIPLA FUNZIONE Pfa 25 bar

MISURAZIONTLE:
pozzetti di sfiato (sez. 70)

SOMMANO

CASSEFORME IN LEGNO O
METALLO PER STRUTTURE DI
FONDAZIONE

MISURAZIONLE:
Blocchi di ancoraggio BA
Superficie laterale 1
Superficie laterale 2
Superficie laterale 3

SOMMANO mq

CALCESTRUZZO Rck 15
N/mmgq (C 12/15)

MISURAZIONTI

Blocchi di ancoraggio BA 1
(sez. 67, 71) (area base *
spessore)

SOMMANO mc

CALCESTRUZZO Rck 30
(C25/30)

MISURAZIONTI

Blocco di ancoraggio BA 1
(Superficie laterale *
larghezza)

A dedure ingombro pozzetto
alloggiamento sfiato

SOMMANO mc

ACCIAIO IN BARRE PER
CALCESTRUZZI FeB 44K

MISURAZIONTI

1.00

1.00

1.00

4.00
2.00
2.00

2.00

2.00

4.13
1.20
1.20

3.20

4.13

0.60

1.630
1.000

1.400

1.200

0.600

0.100

0.600

375.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

16.52
3.91
2.40

22.83

0.90

0.90

9.91

-0.22

9.69

1.07

341.75

797.70

429.30

22.65

119.45

151.30

401.25

341.75

797.70

429.30

517.10

107.51

1466.10
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Blocchi di ancoraggio BA 1
(sez. 67, 71) (50*mc cls)
Vedi voce n° 10 [mc 9.69]

SOMMANO kg

TOTALE euro

50.00

484.50

484.50

1.30

629.85

7034.64
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