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LAVORAZIONI

Preparazione delle aree x x x

Apprestamenti del cantiere 

(allestimento depositi) x x x x x

Cantiere temporaneo su strada x x x x x x x x

Demolizioni e rimozioni x x x x x x x x x

Scavi a sezione ristretta x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Condutture (posa) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Opere d'arte (pozzetti) x x x x x x x x x x x x x

Rinterri e rinfianchi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Ripristino della sede stradale x x x x x x x x x x x x x x x

Smobilizzo del cantiere x x x
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