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1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente schema di contratto, al quale & allegato il Capitolato Speciale
d’Appalto, contiene le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione
appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento denominato
« PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO Interventi di rifacimento della
condotta foranea di approvvigionamento idrico dell’abitato di Santadi».

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO Il presente documento vale anche per
I'eventuale esecuzione delle varianti al progetto nei limiti delle normative vigenti.

2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad
Euro 584'659.27 (Euro cinquecentottantaquattromila-seicentocinquantanove e
ventisette centesimi) oltre IVA, cosi suddiviso:

Al) Importo lavori a misura 539'507.72

A2) Importo lavori a corpo 29'782.23

A) Importo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta 569'289.95
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai

B) sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive 15'369.32
modifiche (nhon soggetti a ribasso)

A +B) |IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO 584'659.27

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1,
lettera A), cui deve essere applicato il ribasso percentuale sul medesimo importo
offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, ed aumentato dell’importo di cui al
comma 1, lettera B), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere.

L'importo di cui al comma 1, lettera B), relativo agli oneri per la sicurezza e la
salute nel cantiere, non é soggetto ad alcun ribasso di gara.
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3 MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto é stipulato “a corpo e misura ” ai sensi dell’art. 3, lettera ddddd) ed
eeeee) del D.Igs 18 aprile 2016, n. 50 ed in vigenza della L.R. 7 agosto 2007, n.
5.
Gli importi presunti soggetti a ribasso d’asta potranno variare in pit 0 in meno e
cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che
|'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel
contratto, o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco annesso, nei limiti stabiliti
dal Capitolato Generale LL.PP. per quanto applicabile e dal D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207.
I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell'importo complessivo dei lavori a corpo, sono vincolanti
esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione dei lavori a
misura e di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera dei lavori a
corpo ed a misura, qualora ammissibili ai sensi del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, e
che siano estranee ai lavori gia previsti nonché ai lavori in economia. A tali prezzi
sara applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario.
I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori
posti a base d’asta di cui all’art. 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la
salute nel cantiere di cui all’art. 2, costituiscono vincolo negoziale I'importo degli
stessi.
Nel caso si verifichi una delle fattispecie sotto riportate la stazione appaltante
attiva le procedure dell’art.108 del Codice dei Contratti:

1. ritardo superiore ai 30 giorni dei termini stabiliti nel crono programma

per il completamento di ciascun lotto funzionale;
2. ritardo superiore ai 30 giorni nel crono programma per l'ultimazione
dell’‘opera

la Stazione Appaltante attivera immediatamente le procedure di cui all’art. 108
del Codice e, qualora sussistano le condizioni ivi previste, procedera con la
risoluzione del contratto.

4 DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere comprese nell’'appalto risultano dagli allegati al contratto.
Sommariamente esse possono riassumersi come appresso:

Il progetto in questione riguarda il rifacimento di un tratto di acquedotto al
servizio dell’abitato di Santadi:

v" Demolizione della pavimentazione stradale;
v/ Scavo a sezione obbligata ristretta in terra;

v' Scavo a sezione obbligata ristretta in roccia;
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Costituzione del letto di posa;
Posa della tubazione e rinfianco;

Rinterro scavi;

LSRN NN

Realizzazione pozzetti di manovra, ispezione e sfiato etc.

La forma e le dimensioni delle opere risultano dal succitato progetto approvato.
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu
aderente alle finalita per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella
meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva secondo le valutazioni e
comungue a insindacabile giudizio della direzione lavori.

Inoltre € onere dell'Impresa appaltatrice presentare prima dell’inizio dei lavori un
programma dettagliato degli interventi che tenga conto dell’esigenza di ridurre al
minimo il fermo impianto durante I'esecuzione dei lavori stessi.

I costi connessi alle opere necessarie per garantire tale esigenza si considerano
compensati con i prezzi di contratto e occorre tenerne conto nell’'offerta
presentata.

5 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformita all'allegato «A» al
predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere Generali
«0OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione»,
per un importo di € 584'659.27 di cui € 15'369.32 di oneri per la sicurezza.

Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.

Ad eccezione dei lavori per i quali vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i
requisiti di cui all’articolo 108 del D.P.R. n. 380 del 2001, le parti d’opera appartenenti a
categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei
lavori e inferiore a euro 150.000,00, possono essere realizzati dall’appaltatore anche se
questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi
possono altresi essere realizzati per intero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati
indicati come subappaltabili in sede di offerta; I'impresa subappaltatrice deve essere in

possesso dei requisiti di cui all’articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

6 DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

1. Il Capitolato generale;
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Il Capitolato speciale;

Lo Schema di contratto;

Gli Elaborati grafici progettuali e le relazioni;
L’ Elenco dei prezzi unitari;

| Piani di sicurezza;

Il Cronoprogramma Lavori;

© N gk~ wDd

Le polizze di garanzia.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali tutti gli
altri elaborati di progetto, i quali non potranno essere mai invocati
dall’appaltatore in seguito a domanda di compensi non previsti dal presente
schema di contratto.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
lavori pubblici e in particolare: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (con riferimento agli articoli che restano in vigore nel periodo
transitorio fino all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT
attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016); Decreto Legislativo 9 aprile 2008,n. 81 di
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, aggiornato al Decreto
Legislativo 3 agosto 2009, n. 106; DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n.
257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori
dai rischi derivanti dall'esposizione all’'amianto durante il lavoro; D. Lgs. 3 aprile
2006 n°152, Norme in materia ambientale; Decreto Ministeriale 6 settembre
1994, Ministero della Sanita Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, la bonifica, il controllo e la manutenzione dei materiali
contenenti amianto presenti negli edifici; Decreto Ministeriale del 20/08/1999
Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo I'amianto, previsti dall'art. 5,
comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative
alla cessazione dell'impiego dell'amianto.

7 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati,
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della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori
pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col
R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

8 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO,
DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del
Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione
0 comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del
Capitolato Generale d'Appalto, le generalita delle persone autorizzate a
riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso
la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale
d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile
su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere é
assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le
previsioni del presente schema di contratto in rapporto alle caratteristiche delle
opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto
di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale

dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’appaltatore & in
tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi
2, 3 0 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni
variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal
deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
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9 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I
SISTEMI E L'ESECUZIONE

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell’appalto,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia
di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, nei disciplinari tecnici e
prestazionali e negli elaborati grafici del progetto esecutivo.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di
quest’ultimo, si applica il Capitolato Generale d’Appalto.

10 GARANZIA DEFINITIVA

In conformita all’art. 103 del D.Igs 18 aprile 2016, n. 50 |'appaltatore dovra
costituire la garanzia definitiva mediante garanzia fideiussoria redatta secondo le
prescrizioni del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 o meglio specificato in sede di gara,
rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice
autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.

11 ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA

In conformita all’art. 103 comma 7 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, |'appaltatore
e obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una
polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione, per responsabilita civile verso terzi durante |I'esecuzione dei lavori e
per garanzia di manutenzione. Detta polizza dovra essere stipulata secondo
quanto previsto dal D.Igs 18 aprile 2016, n. 50 o meglio specificato in sede di
gara, e dovra essere rilasciata esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia
Assicuratrice autorizzata, con autentica notarile della firma del garante.

La copertura decorre dalla data di effettivo inizio dei lavori, che dovra essere
comunicata alla societa assicuratrice a cura dell’appaltatore contraente.

In particolare la polizza deve comprendere:

Sezione A “copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro
esecuzione” riguarda:
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— Partita 1 - Opere, la somma assicurata deve corrispondere all'importo
complessivo di aggiudicazione dei lavori; I|'appaltatore contraente &
successivamente tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla
societa assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a
variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori
aggiuntivi o variazioni del progetto originario;

— Partita 2 - Opere preesistenti, il massimale assicurato deve essere pari ad €
300’000 (Trecentomila/00);

— per la Partita 3 - Demolizione e sgombero, il massimale assicurato deve
essere pari ad € 200000 (Duecentomila/00);

Sezione B - “copertura assicurativa della responsabilita civile durante

I'esecuzione delle opere”:

— il massimale dovra essere pari a € 500.000,00 (cinquecentomila/00).

— La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a
cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o
cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a
cavi e condutture sotterranee. La polizza di cui al presente articolo dovra
inoltre prevedere una garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi,
decorrenti dalle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione e comungue non oltre dodici mesi
dall’'ultimazione dei lavori, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i
rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la
loro eventuale sostituzione o rifacimento.

12 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI DEL
CAPITOLATO GENERALE DEI LAVORI PUBBLICI

L'impresa & soggetta all’'osservanza completa delle condizioni stabilite dal
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (con
riferimento agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n.
50 del 2016), dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008,n. 81, dal Capitolato Generale
di cui al D.M. LL.PP. n° 145 del 19.04.2000, le cui disposizioni prevarranno su
quelle dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale in caso di difformita
delle stesse.
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13 OBBLIGHI DELLE DITTE ESECUTRICI IN MATERIA
RETRIBUTIVA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
|'appaltatore & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, ed & altresi responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei
lavori:

« una dichiarazione dell’'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché
una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti;

« copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il
territorio in cui si svolgono i lavori.

L'appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della

consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, il

Piano Operativo di Sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o

eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

Le imprese subappaltatrici sono obbligate a fornire alla Stazione Appaltante, per

il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei rispettivi lavori:

« una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché
una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti;

= copia della denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile competente per il
territorio in cui si svolgono i lavori.
copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

Le imprese esecutrici ma non subappaltatrici (quali le imprese fornitrici in opera

di materiali finiti) sono obbligate a fornire alla Stazione Appaltante, per il tramite

dell’appaltatore, prima dell‘inizio dei rispettivi lavori:
un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
completo delle eventuali necessarie abilitazioni di cui al D.P.R. n. 380 del
2001;

« una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché
una dichiarazione relativa al contratto applicato ai lavoratori dipendenti;

= copia del proprio Piano Operativo di Sicurezza.

| lavoratori autonomi sono obbligati a fornire alla Stazione Appaltante, per il

tramite dell’appaltatore, prima dell‘inizio dei rispettivi lavori:
un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato,
completo delle eventuali necessarie abilitazioni di cui al D.P.R. n. 380 del
2001.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 3, della legge 4 agosto 2006,

n. 248, i datori di lavori debbono munire il personale occupato di apposita
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tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono
tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi e per effetto dell’art. 36 bis, comma 4, della legge 4 agosto 2006,
n. 248, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere
all’'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di
cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del Lavoro territorialmente
competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle
unita lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla
tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali
si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

14 VERIFICHE PERIODICHE DI REGOLARITA
CONTRIBUTIVA

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici ai sensi dell’art. 105,
comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono trasmettere alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi
e antinfortunistici.

Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, facolta di procedere alla verifica di tali
versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

In occasione dell’emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori, ed a lavori
ultimati in occasione del collaudo, la Stazione Appaltante provvedera a richiedere
il Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) relativo all’appaltatore e
ad ogni subappaltatore.

Qualora da tali documenti risultino inadempienze contributive a carico
dell’appaltatore o di uno o piu subappaltatori, si procedera ai sensi dell’art. 30
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La stazione appaltante
comunichera all’appaltatore I'inadempienza accertata e la conseguente
detrazione effettuata, ed avvisera altresi gli enti creditori dellimporto trattenuto
e giacente a loro garanzia.

Sulle somme trattenute l'impresa non avra diritto ad interessi e non potra
opporre eccezione alcuna, né avra titolo ad alcun risarcimento danni.

Il pagamento all’appaltatore del suddetto accantonamento sara effettuato a
seguito della sopraggiunta regolarita contributiva, certificata dagli enti
competenti.

La stazione appaltante disporra il pagamento, a valere sulle ritenute e somme
accantonate di cui sopra, di quanto dovuto per le inadempienze contributive
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accertate dagli enti competenti, che ne richiedano il pagamento nelle forme di
legge.

Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la tempestiva effettuazione delle
richieste di DURC, l'‘appaltatore dovra farsi parte attiva e diligente nel
comunicare al Responsabile del Procedimento tutti i dati necessari, relativi sia
allo stesso appaltatore che alle eventuali imprese subappaltatrici.

15 NORME DI SICUREZZA GENERALI

I lavori appaltati devono svolgersi in condizione di permanente sicurezza ed
igiene, e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro, in particolare del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull’Appaltatore, restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale
da questa ultima preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al
personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore e le altre imprese esecutrici come sopra dette sono obbligate ad
osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

L'appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

16 PIANI DI SICUREZZA E RELATIVA ATTUAZIONE

L'appaltatore entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante, il
piano operativo di sicurezza di cui all’art. 17 comma 1 lettera a del Decreto
Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nel testo vigente o eventuali proposte
integrative del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano operativo di
sicurezza, redatto con riferimento allo specifico cantiere, costituisce piano
complementare e di dettaglio al piano di sicurezza e di coordinamento e deve
essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Anche tutte le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese
fornitrici di materiali direttamente in opera) devono predisporre il proprio piano
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operativo di sicurezza, redatto con riferimento allo specifico cantiere, che deve
essere trasmesso al coordinatore per |'esecuzione prima dell‘inizio dei rispettivi
lavori.

L'appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese
fornitrici di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono
obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o0 eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza in
progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante.

Le imprese esecutrici possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione proposte motivate di modificazioni o integrazioni al piano di
sicurezza di coordinamento, ove ritengano di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

In merito all’accoglimento o al rigetto delle proposte presentate, il coordinatore
si  pronuncia tempestivamente con atto motivato da annotare sulla
documentazione di cantiere. Le decisioni del coordinatore sono vincolanti per
|'appaltatore.

L’'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun
modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

Prima della consegna dei lavori l'appaltatore deve trasmettere il piano di
sicurezza e di coordinamento a ciascuna delle altre eventuali imprese esecutrici
ed ai lavoratori autonomi, i quali devono fornire esplicita accettazione del piano
stesso.

L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese esecutrici
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle varie
imprese esecutrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di
cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza di coordinamento forma parte integrante del contratto di
appalto. Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

17 ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Con riferimento agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento
Generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché a quanto previsto
dall’attuazione di tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, che
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risultano a carico dell’appaltatore e gia compensati nei prezzi delle lavorazioni, si
specifica che :

1.

Iimpianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri contempla fra
I'altro lo sgombero dei cantieri con rimozione di tutti i residui, a lavori
ultimati e prima del collaudo, secondo le disposizioni della D.L.;

i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili contemplano fra

I'altro, l'esecuzione di tutti i tracciamenti, rilievi plano-altimetrici e di

dettaglio sia degli assi delle condotte che dei manufatti in genere,

compresi tutti i necessari smacchiamenti, tagli di alberi, estirpazione di

ceppaie, ecc. che possano occorrere, anche su motivata richiesta del

Direttore dei Lavori, del R.U.P. e degli organi di collaudo, compresa la

messa a disposizione del personale, degli attrezzi e degli strumenti

necessari, anche al fine della verifica e controllo delle opere, della
contabilita e collaudo dei lavori.

Pertanto I'appaltatore, all’atto della consegna dei lavori, dovra

sollecitamente eseguire, a sua cura e spese, e per tutte le opere:

a) livellazione di precisione destinata a porre capisaldi di quota, secondo
il tracciato previsto in sede progettuale e con le varianti
eventualmente introdotte dalla direzione lavori appoggiandosi, per le
quote altimetriche, ai capisaldi e picchetti di rilievo che verranno
concordati con la direzione lavori ed ai quali fara riferimento; a prova
dell’'adempimento di tale obbligo verranno messe a disposizione della
direzione dei lavori le monografie dei capisaldi ed i libretti di
campagna;

b) rilievo planimetrico tacheometrico (con il metodo delle coordinate
ortogonali piane) secondo il tracciato previsto in sede progettuale e
con le varianti eventualmente introdotte dalla direzione lavori,
destinato a porre capisaldi planimetrici in corrispondenza dei vertici,
appoggiandosi a riferimenti catastali e fornendo le relative
monografie; i risultati di detto rilievo saranno riportati su mappe
catastali, fornite a cura e spese dell’'appaltatore, che saranno man
mano consegnate integre alla direzione lavori per procedere al
controllo delle operazioni relative alle espropriazioni e/o servitu.
L'appaltatore assumera comunque ogni responsabilita della perfetta
corrispondenza del tracciamento eseguito sul terreno e quello
trasferito sulle mappe catastali, rimanendo a suo carico ogni
eventuale onere per tutte quelle modifiche, rifacimenti e varianti che
potrebbero derivare per la non corrispondenza di quanto sopra;

c) picchettazione, a mezzo tacheometro, tra vertice e vertice, in
contraddittorio con la direzione lavori in modo che la retta
congiungente le teste dei picchetti sia a compenso delle piccole
variazioni del piano di campagna tra picchetto e picchetto;

d) canneggiata, in andata e ritorno, a mezzo canne metriche (o fettucce
se ammesso dalla direzione lavori) tra picchetto e picchetto;
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e) livellazione, a mezzo livello, in andata e ritorno, tra le teste dei
singoli picchetti;

f) consegna alla direzione lavori, non appena completati gli
adempimenti sopraddetti:

» delle mappe catastali di cui al comma b) sulle quali saranno
riportate, per ogni particella catastale attraversata, le distanze
dell’asse della condotta dagli esistenti confini catastali, distanze
misurate lungo i confini delle singole particelle;

» dei piani particellari (lucido, ricavato dalle mappe, di una striscia
larga meno di 100 metri in asse al tracciato) in scala 1:2000 e di
profili di scala 1:200 dei singoli tronchi, secondo le disposizioni
della direzione lavori, tenuto presente il programma dei lavori
presentato dall'impresa ed approvato dalla stessa direzione lavori;

» dei piani quotati a curve di livello, in scala variabile 1:500-+1:200
secondo le richieste della direzione lavori, interessanti I'impianto e
la ubicazione di tutte le opere comprese le opere esistenti in
corrispondenza delle quali sono previsti degli interventi;

» dei disegni costruttivi particolareggiati, in scala variabile
1:20-+1:10, secondo le richieste della direzione lavori, interessanti
tutte le opere compresa |'ubicazione dei pezzi speciali e apparecchi
e relative quote, caratteristiche temporali, ecc.;

» delle mappe catastali e dei piani particellari di cui si & detto, per i
profili 1:200 degli eventuali scarichi.

L’Amministrazione si riserva di controllare sia preventivamente, sia durante
I'esecuzione dei lavori, le operazioni di tracciamento eseguite dall’appaltatore;
resta perd espressamente stabilito che qualsiasi eventuale verifica da parte
del’Amministrazione e dei suoi delegati non sollevera in alcun modo Ila
responsabilita dell’appaltatore, che sara sempre a tutti gli effetti, unico
responsabile.

L'appaltatore dovra porre a disposizione della stazione appaltante il personale ed
oghi mezzo di cui questa intenda avvalersi per eseguire ogni e qualsiasi verifica
che ritenga opportuna. Resta anche stabilito che |'appaltatore resta responsabile
dell’esatta conservazione in sito dei capisaldi e picchetti che individuano
esattamente il tracciato delle opere. In caso di spostamento e asportazione per
manomissione o altre cause, |'appaltatore & obbligato, a totale suo carico, a
ripristinare gli elementi del tracciato nella primitiva condizione servendosi dei
dati in suo possesso.

Nei tronchi dove I'impresa deve eseguire scavi di sbancamento lungo la condotta,
Iimpresa stessa dovra anche eseguire, a sua cura e spese, oltre quanto
specificato in precedenza, ed in corrispondenza, di ogni picchetto:

» canneggiata, a mezzo canne metriche, per rilievo della occorrente
sezione trasversale;

» consegna alla direzione lavori dei disegni risultanti da tali rilievi in
scala da 1:200 a 1:50.
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Resta infine stabilito che I'impresa nell’eseguire i tracciati dovra, previi contatti
con le Amministrazioni interessate effettuare saggi, per verificare I'esistenza nel
sottosuolo di eventuali servizi pubblici: cunicoli di fogna, tubazioni di gas o
d’acqua, metanodotti o oleodotti, cavi elettrici, telegrafici e telefonici o altri
ostacoli che comunque possano essere interessati dalla esecuzione dei lavori.
L'appaltatore non potra chiedere compensi o indennita di sorta per tutti gli oneri
che possano derivare da quanto specificato, nel presente articolo.

Tali operazioni topografiche e grafiche saranno effettuate da personale

qualificato ritenuto idoneo dalla direzione lavori, a insindacabile giudizio di

quest’ultima, entro i termini che verranno assegnati; trascorsi tali termini, si

procedera ai sensi dell’art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il

benestare da parte della direzione lavori dei rilievi e dei disegni di esecuzione

redatti dall’impresa, non esonera quest’ultima da ogni e qualsiasi responsabilita
relativa al normale funzionamento delle opere;

3. I'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle opere
dovra essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia
particolare giurata ai sensi dell’art. 22 Legge 646/1982;

4. I'adeguamento del cantiere in osservanza del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni contempla fra I'altro la costruzione
ed il mantenimento, quali parti integranti del cantiere, di adatti
baraccamenti per le maestranze col corredo di locali, servizi accessori e
servizi igienici sanitari in relazione alle caratteristiche del lavoro;

Sono inoltre a carico dell’appaltatore, e compensati con specifico compenso a

corpo del presente schema di contratto, gli ulteriori oneri ed obblighi seguenti:

Spese

1. tutte le spese di registro e di bollo, anche per atti di sottomissione
aggiuntivi al contratto, documenti contabili, verbali in contraddittorio,
ecc.;

2. I'anticipazione delle tasse e delle altre spese, quali cauzioni o fideiussioni,

che prima della realizzazione dei lavori si rendessero necessarie per
I'ottenimento, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante
(Consorzi, Enti locali, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari
nonché gli oneri derivanti dalla osservanza di tutte le disposizioni
emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione
dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e da
acquisirsi a cura della stazione appaltante prima dell’affidamento;

3. I'anticipazione delle spese a carico della stazione appaltante, per
prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di campioni a
laboratori specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui componenti
di materiali da costruzione forniti dall'impresa, obbligatorie o
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specificamente previste dal presente schema di contratto e dai disciplinari
tecnici;

4. le spese per prelevamento, preparazione, conservazione ed invio di
campioni a laboratori specializzati per prove ed analisi sui materiali e sui
componenti di materiali da costruzione forniti dall'impresa, ulteriori
rispetto a quelle di cui al punto precedente e ritenute necessarie dalla
direzione lavori e/o dall’'organo di collaudo per stabilirne l'idoneita;

5. su richiesta della Stazione Appaltante, |'anticipazione delle somme
occorrenti per la esecuzione degli allacci elettrici e telefonici per opere
previste in progetto;

Oneri di conduzione del cantiere

1. I'approvvigionamento di energia elettrica con eventuale allaccio
provvisorio di cantiere alla rete ENEL di alimentazione, ed in caso di
mancato allaccio o di mancanza di tensione in detta rete, con adatti
gruppi elettrogeni ad inserzione automatica; dovra essere disponibile
tutta I'energia occorrente per |'alimentazione di tutte le macchine sia del
cantiere che degli altri impianti sussidiari, comunque dislocati, restando
Iimpresa responsabile della piena e continua efficienza della
alimentazione;

2. la provvista d’acqua per i lavori e per ogni altra necessita dell'impresa;

3. I'esecuzione dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione e
riparazione e demolizione dei manufatti e per la sicurezza degli edifici
circostanti e del lavoro.

4. procedere prima dell‘inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi, a
mezzo di ditta specializzata ed all'uopo autorizzata dalla competenti
Autorita, alla bonifica, sia superficiale che profonda, della intera area di
zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati (sia entro i terreni
messi a disposizione dall’Amministrazione per costruzione delle opere, sia
entro i terreni prescelti dallimpresa per la costruzione delle opere
provvisionali a suo diretto carico) per rintracciare e rimuovere ordigni
bellici ed esplosivi di qualunque specie, in modo che sia assicurata
I'incolumita di tutte le persone addette ai lavori ed alla loro sorveglianza e
direzione. L'impresa inoltre & tenuta ad osservare tutte le disposizioni che
direttamente o tramite |I'Amministrazione verranno impartite dalle
Autorita Militari o Civili in ordine all’entita e alle modalita della bonifica,
senza che possa al riguardo pretendere ulteriori compensi o rimborsi di
sorta;

5. lo svolgimento, successivo alla consegna dei lavori delle pratiche
necessarie per il rilascio o il rinnovo dei provvedimenti amministrativi
necessari all’esecuzione dei lavori e all’esercizio delle opere realizzate;

6. la verifica di tutti i calcoli di stabilita e dei disegni costruttivi delle opere in
conglomerato cementizio semplice o armato, normale o precompresso ed
in muratura. Prima di eseguire le singole opere, l'impresa dovra
presentare la suddetta verifica firmata da ingegnere di sua fiducia e
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regolarmente iscritto all’Albo professionale, assumendo con cio la
responsabilita piena ed incondizionata, senza che tale responsabilita
possa essere diminuita dall'esame e dall’'approvazione della
Amministrazione. La direzione lavori fissera di volta in volta i termini
entro i quali dovranno essere presentate le verifiche suddette, dovendo
sempre farsi parte diligente perché la mancanza di essi non debba
provocare la sospensione dei lavori. La direzione dei lavori si riserva di
approvare e/o apporre tutte le modifiche che riterra opportuno ai disegni
particolareggiati ed ai calcoli di verifica.

L'impresa non dovra dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano
state approvate le verifiche ed i disegni succitati e non le sia stata
restituita una copia firmata per definitivo benestare del Direttore dei
Lavori;

7. in  occasione dei getti di calcestruzzo per strutture armate,
I'organizzazione di quanto necessario per il prelievo dei provini per
I'effettuazione dei controlli di accettazione del conglomerato, nonché la
diligente custodia dei provini dal momento del prelievo - da effettuarsi
alla presenza della direzione lavori, debitamente preavvertita e che curera
I'adeguata etichettatura dei provini — sino alla consegna, sempre a cura
dell’appaltatore, al laboratorio ufficiale indicato dal Direttore dei Lavori,
unitamente alla richiesta di effettuazione della prova di resistenza a
compressione; la richiesta sara anch’essa predisposta a cura
dell’appaltatore, che la sottoporra alla firma del Direttore dei Lavori;

8. la wverifica ai fini dell’'accettazione di tutti i calcoli e i disegni
particolareggiati degli impianti elettrici. Prima di eseguire le singole
opere, I'impresa dovra presentare la verifica degli impianti elettrici firmato
da un professionista di sua fiducia e regolarmente iscritto all’Albo
professionale, assumendo con <cid0 la responsabilita piena ed
incondizionata, senza che tale responsabilita possa essere diminuita
dall’'esame e dall’approvazione della Amministrazione.

La direzione lavori fissera di volta in volta i termini entro i quali dovranno
essere presentate le verifiche suddette, dovendo sempre farsi parte
diligente perché la mancanza di essi non debba provocare la sospensione
dei lavori.

La direzione dei lavori si riserva di approvare e/o apporre tutte le
modifiche che riterra opportuno ai disegni particolareggiati e di calcoli di
verifica.

L'impresa non dovra dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano
stati approvati i calcoli ed i disegni succitati e non le sia stata restituita
una copia firmata per definitivo benestare del Direttore dei Lavori.
L'impresa si fara inoltre carico di elaborare e trasmettere alla direzione
lavori, ove sia necessario a firma di un professionista abilitato, tutta la
documentazione occorrente per la denuncia alla ISPESL ed agli altri Enti
eventualmente interessati degli impianti elettrici secondo quanto previsto
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dalla normativa vigente ed in particolare dal D.P.R. 380/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni;

9. la fornitura od il noleggio degli apparecchi di peso e misura o di prova dei
materiali, in particolare dell’apparecchiatura per l'esecuzione della prova
di costipazione delle terre A.A.S.H.O. modificata, e di densita in sito; delle
apparecchiature relative al controllo della produzione dei prefabbricati
(bilancia di flessione, vagli, forme per provini ecc.) e di uno sclerometro
Schmidt;

10. L'impianto in localita da stabilire dalla Direzione Dei Lavori di un ufficio
composto da almeno tre locali, ad uso personale di Direzione e assistenza,
munito di servizi igienici, arredato, illuminato, riscaldato e condizionato a
seconda delle richieste della Direzione dei <lavori

11. La messa a disposizione della direzione lavori, presso il cantiere, di un
adeguato mezzo di trasporto per raggiungere tutte le zone interessate dai
lavori;

12. I'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere

costruite e in costruzione alle persone addette a qualunque altra impresa
alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed
alle persone che seguono il lavoro per conto diretto dell’Amministrazione
appaltante, nonché, a richiesta della direzione lavori, |'uso parziale o
totale, da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente alla
esecuzione dei lavori che la Amministrazione appaltante intendera
eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come
dall’Amministrazione appaltante, non potra pretendere compensi di sorta.
Dovra pure essere concesso senza compenso il transito attraverso i
cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi
dell’lAmministrazione e di altre ditte che lavorano per conto
dell’Amministrazione;

13. tutti gli oneri per mantenere durante i lavori anche a mezzo di deviazioni,
by pass e opere provvisorie |'efficienza e la continuita di esercizio di altri
impianti esistenti e delle condotte esistenti, anche posate in parallelo a
breve distanza dalla condotta in progetto, degli impianti di trattamento
e/o sollevamento che vengono ad interferire con le opere in appalto,
secondo le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Dovra inoltre essere garantito il regolare deflusso delle acque e la
continuita di esercizio delle strade di ogni specie, delle linee elettriche,
telefoniche e telegrafiche, dei passaggi pubblici e privati, degli acquedotti
e delle fognature adiacenti all’'opera da realizzare, di qualsiasi utenza o
proprieta pubblica o privata, rimanendo a carico dell'impresa ogni onere e
spesa per eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento
ancorché autorizzate;

14. le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei
tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e cio
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secondo le particolari norme di polizia stradale di cui al Codice della
Strada in vigore;

15. la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto,
sia stampate su carta fotografica in formato 13x15 sia in formato digitale,
nel numero che sara indicato volta per volta dalla direzione lavori,
nonché, a richiesta della D.L., il filmato con la ripresa su videocamera
Digitale ( CCD 800.000 pixel o sup. ) e trasferimento dello stesso su CD o
DVD delle attivita lavorative che caratterizzano I'oggetto dell’appalto: in
particolare alla consegna, ad ogni avanzamento, alla richiesta di collaudo;

16. in occasione di ogni stato d’avanzamento, su richiesta della direzione
lavori, la predisposizione e consegna di due copie cartacee, e una copia su
supporto magnetico dei files in formato dwg (o equivalente), dei profili
longitudinali delle condotte e dei disegni esecutivi delle opere realizzate.

17. a lavori ultimati e prima della redazione del conto finale, la
predisposizione e consegna alla direzione lavori di una copia su supporto
magnetico piu tre copie cartacee di tutti i disegni definitivi delle opere
realizzate, corredate da tre copie delle specifiche tecniche e dei manuali
operativi delle apparecchiature montate; in particolare dovranno essere
forniti in almeno tre copie gli schemi di tutti gli impianti elettrici ed i
disegni dei quadri, nonché la planimetria georefenziata degli acquedotti
come realizzati.

18. consegna alla Direzione Lavori, non appena completati gli adempimenti
sopraddetti:

e dei piani quotati a curve di livello, in scala variabile secondo le richieste
della Direzione Lavori, interessanti i fabbricati e gli impianti e la
ubicazione di tutte le opere comprese le opere esistenti in corrispondenza
delle quali sono previsti degli interventi;

e dei disegni costruttivi particolareggiati, in scala variabile 1:20-+1:10,
secondo le richieste della Direzione Lavori, interessanti tutte le opere
compresa l‘ubicazione dei pezzi speciali e apparecchi e relative quote,
caratteristiche temporali ecc.

19. la verifica di tutti i calcoli di stabilita e i disegni costruttivi delle opere in
conglomerato cementizio semplice o armato, normale o precompresso ed
in muratura. Pertanto, prima di eseguire le singole opere, |'Impresa dovra
presentare la suddetta verifica firmata da ingegnere di sua fiducia e
regolarmente iscritto all’Albo professionale, assumendo con cid la
responsabilitd piena ed incondizionata del progetto stesso e della sua
esecuzione, senza che tale responsabilita possa essere diminuita
dall’'esame e dall’approvazione della Amministrazione. La Direzione Lavori
fissera di volta in volta i termini entro i quali dovranno essere presentati i
calcoli suddetti, dovendo sempre farsi parte diligente perché la mancanza
di essi non debba provocare la sospensione dei lavori. La Direzione dei
Lavori si riserva di approvare i suddetti calcoli e disegni costruttivi e di
farvi apporre tutte le modifiche che riterra opportuno. L'Impresa non
dovra dare inizio ad alcuna opera per la quale non siano stati approvati i
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20.

21.

22.

23.

24,

18

calcoli ed i disegni succitati e non le sia stata restituita una copia firmata

per definitivo benestare del Direttore dei Lavori.

I'esecuzione di sondaggi e scavi subacquei e del terreno, per lo studio

delle fondazioni dei manufatti sino alla profondita ordinata dalla Direzione

Lavori;

provvedere a propria cura e spesa a tutti i permessi e licenze necessarie

per attraversamenti di opere pubbliche e alle indennita di occupazione

temporanea, relative a vie di passaggi, anche privati, che venissero
interessati per la costruzione delle opere; e provvedere all’'uopo, a sue
spese, con opere provvisionali atte a garantire il regolare esercizio. Tali
obblighi ed oneri sussistono per tutte le canalizzazioni di qualsiasi genere

(fognarie, telefoniche, elettriche, ecc.).

le spese per |I'esecuzione delle opere provvisionali, qualunque sia I’entita,

che si rendessero necessarie per deviare il rio e qualunque corrente

d'acqua, e proteggere da esse gli scavi, le murature e le altre opere da
eseguire, provenienti da infiltrazioni e da cause esterne.

la fornitura delle fotografie dei lavori a colori, formato 5M pixel da

allegare in formato digitale ad ogni stato di avanzamento e riproducenti lo

stato dell’'opera in quel momento.

Per il riutilizzo dei materiali provenienti dagli scavi dovra essere seguita la

seguente procedura All.A. (D.d.l. n° 98 del 09/10/2013):

e Successivamente all’attivita di caratterizzazione del terreno in alveo
dovra essere evidenziato il rispetto delle concentrazioni soglia di
contaminazione (secondo il digs 152/2006 parte 1V, allegato 5 colonne
A e B della tabella 1) e che il riutilizzo non comportera rischi per la
salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali
materie prime.

e L'Appaltatore dovra produrre una dichiarazione da rendere all’ARPAS,
precisando:
> quantita destinate all’utilizzo;

» sito di deposito;
> tempi previsti per I'utilizzo (max 1 anno);

e L’Appaltatore successivamente dovra confermare all’ARPA |'avvenuto
utilizzo delle terre e rocce da scavo secondo quanto previsto dalla
dichiarazione resa.

CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
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Qualora ci siano ragioni d'urgenza la Stazione Appaltante potra procedere alla
consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva e, nei casi previsti dalla
legge una volta divenuto esecutivo I'atto di aggiudicazione sottoposto a controllo.
Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per |'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare
la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori,
I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

19 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in 120
(centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

20 SOSPENSIONI E PROROGHE

Qualora cause di forza maggiore, eccezionali condizioni climatiche avverse od altre
circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 149 del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si applica I'art. 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe
che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento,
sentito il Direttore dei Lavori, purché le domande pervengano prima della scadenza
del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze
fissate dal programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in
tutto o in parte, ad una situazione meteorologica sfavorevole, se non eccezionale
rispetto all’'andamento climatico medio nella zona dei lavori.
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21 PENALI IN CASO DI RITARDO

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori
viene applicata una penale pari allo 1%o0 (uno per mille) dell'importo contrattuale.

22 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
DELL'APPALTATORE

Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio
dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio
cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie
tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa.

Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione, deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e con i tempi contrattuali di ultimazione.

Esso deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un
visto.

Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore pud essere modificato o
integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che
sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.

23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si procedera alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalitd previsti
dall’art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza
pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall’art. 110 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento
dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 110
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
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24 ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, su
formale richiesta dell’Appaltatore puod essere concessa |'anticipazione. In questo
caso sul valore del contratto viene calcolato I'importo dell'anticipazione del
prezzo, pari al 20 per cento, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari
all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei
lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai
requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita.
La garanzia puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. 1l beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione
della anticipazione.

25 PAGAMENTI IN ACCONTO

Durante il corso dei lavori I'impresa avra diritto a pagamenti in acconto ogni
qualvolta I'importo netto dei lavori eseguiti, comprensivo della quota relativa agli
oneri per la sicurezza e a quelli di capitolato, detratte le ritenute di legge e gli
acconti eventualmente giad corrisposti, e detratto il recupero progressivo
dell’eventuale anticipazione corrisposta, raggiunge l'importo di € 150'000.00
(centocinquantamila/00).

Il compenso a corpo relativo agli oneri di sicurezza e a quelli di capitolato, verra
di norma liquidato, sentito il coordinatore per la sicurezza in esecuzione, in quote
proporzionali all'importo netto dei lavori contabilizzati.

Il corrispettivo per le prestazioni richieste all’appaltatore nel settore delle
espropriazioni, occupazioni e servitu verra corrisposto, qualora previsto, secondo
le modalita riportate nello specifico articolo.

Il pagamento degli acconti sara effettuato nei termini previsti dalla normativa
vigente.

Schema di Contratto 22



Qualsiasi ritardo nel pagamento degli acconti non dara diritto alla impresa di
sospendere o rallentare i lavori né di richiedere lo scioglimento del contratto,
avendo essa soltanto il diritto al pagamento degli interessi, esclusa ogni altra
indennita o compenso.

Per I'emissione degli stati di avanzamento, la valutazione dei lavori in corso
d’opera, sia a corpo che a misura, avverra con le seguenti pattuizioni particolari
ai fini dell’accreditamento in contabilita:

a)

b)

c)

d)

e)

Le opere civili:

« 100% dei lavori eseguiti e contabilizzati a corpo;

Calcestruzzi armati di manufatti (escluse le vasche)

« 70% ad avvenuta esecuzione dei getti;

- 309% rimanente alla verifica, da parte del Direttore dei Lavori, dell’esito
positivo dei controlli di accettazione del conglomerato ai sensi delle
vigenti norme tecniche per le costruzioni, e del rispetto di tutte le
specifiche prescrizioni di esecuzione.

Calcestruzzi armati di vasche e altri manufatti a tenuta idraulica

« 70% ad avvenuta esecuzione dei getti;

- 109%o alla verifica, da parte del direttore dei lavori, dell’esito positivo dei
controlli di accettazione del conglomerato ai sensi delle vigenti norme
tecniche per le costruzioni;

« 20% rimanente all’esito positivo delle prove di tenuta idraulica delle
vasche ed alla avvenuta verifica del rispetto di tutte le specifiche
prescrizioni di esecuzione.

Tubazioni ed apparecchiature idrauliche

« 30% alla consegna dei materiali in cantiere, regolarmente accettati
dalla direzione dei lavori;

«  20% allo sfilamento delle tubazioni lungo il tracciato ed alla consegna in
cantiere delle apparecchiature e degli accessori, regolarmente accettati
dalla direzione lavori;

« 50% rimanente ad esito positivo delle prove di tenuta idraulica delle
tubazioni ed alla avvenuta verifica del rispetto di tutte le specifiche
prescrizioni di esecuzione.

Le apparecchiature elettromeccaniche ed impianti elettrici, saranno

contabilizzati, secondo le seguenti percentuali:

« 40% alla consegna dei materiali in cantiere, regolarmente accettati
dalla direzione dei lavori, successivamente alla consegna alla direzione
lavori della documentazione relativa (omologazioni, manuali d'uso e
manutenzione, ecc.);

« 30% ad avvenuta ultimazione dei montaggi;

» 30% rimanente all'esito positivo delle prove di funzionamento di
ciascun impianto o apparecchiatura, oppure, in alternativa, tale aliquota
potra essere contabilizzata e corrisposta dietro presentazione di idonea
polizza fidejussoria con clausola di pagamento a semplice richiesta e con
validita fino alla data del verbale di collaudo ed in ogni caso previa
consegna alla direzione Ilavori della documentazione relativa
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(omologazioni, manuali d’'uso e manutenzione, elaborati grafici definitivi,
dichiarazioni di conformita, altri certificati prescritti dagli Enti preposti,
ecc.);

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in

contravvenzione agli ordini di servizio della direzione dei lavori e non conformi al

contratto.

Dall'importo complessivo calcolato come sopra saranno volta per volta dedotti:

a) una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale;

b) Il'ammontare dei pagamenti in acconto gia precedentemente corrisposti,
nonché il progressivo recupero dell’anticipazione, se erogata, e gli eventuali
crediti dell’Amministrazione verso l'impresa per somministrazioni fatte e
per qualsiasi altro motivo, nonché la penalita in cui I'impresa fosse incorsa,
per danni ed altri motivi similari.

Qualora i lavori vengano sospesi su disposizione dell’Amministrazione Appaltante

verra emesso uno stato di avanzamento qualunque sia l'importo maturato alla

data della sospensione.

L'ultimo stato di avanzamento sara pagato qualungue sia il suo ammontare.

I manufatti ed i materiali portati in contabilitd rimangono a rischio e pericolo

dell’'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori per

difetti di costruzione (art. 18 D.M. 145/00). Nessun compenso sara riconosciuto
all'impresa per I'impiego di attrezzature e mezzi d'opera necessari per il ripristino

e la sistemazione di opere che risultassero non eseguite a perfetta regola d’arte.

26 PROVE DI FUNZIONAMENTO E DI TENUTA IDRAULICA

L'impresa aggiudicataria comunichera all’Amministrazione quando gli impianti e
le opere saranno pronte e funzionanti ed in contraddittorio con i rappresentanti
di questa verranno eseguite le prove di funzionamento degli impianti e le prove
di tenuta idraulica delle condotte e delle vasche, secondo quanto riportato negli
allegati disciplinari tecnici ai quali si rimanda per le modalita di esecuzione.

Di tutte le prove e controlli verra redatto preciso verbale; qualora il loro esito
non risultasse favorevole, esse saranno ripetute sino ad esito favorevole,
essendo a totale carico dellimpresa tutte le sostituzioni, riparazioni, aggiunte e
quanto altro necessario per dare le opere perfettamente funzionanti.

Ad esito favorevole l'impresa appaltatrice dovra rimettere all’amministrazione
tutti i disegni aggiornati compresi quelli di montaggio dei macchinari e delle
apparecchiature, gli schemi, le caratteristiche delle macchine e degli apparecchi,
le istruzioni per il loro montaggio, smontaggio e funzionamento.
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27 PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori
e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale & accertato e
proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione é soggetta alle verifiche di collaudo.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 20 giorni; se
I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si
ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento
formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, & pagata entro
90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione.

L'erogazione della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, ed &
subordinata alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria, ai sensi
dell’art. 103 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e rilasciata
esclusivamente da Istituto Bancario o Compagnia Assicuratrice autorizzata, con
autentica notarile della firma del garante.

28 RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito
all'articolo precedente, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme
dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme
dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al
comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

29 REVISIONE PREZZI

Nel presente appalto non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice
civile.
Non si applica neppure il prezzo chiuso.
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30 VARIAZIONE DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con |'osservanza
delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 149 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

31 DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore a seguito di eventi eccezionali saranno riconosciuti e
accertati solo se previsto e secondo le modalita sancite dalla Legislazione vigente.
Nel caso di danni causati da forza maggiore |'appaltatore ne fa denuncia al
Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell’'evento, a pena di decadenza
dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procedera, redigendone

processo verbale, all’'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando |'eventuale causa di forza maggiore;

c) dell’'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del
Direttore dei Lavori;

d) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, € limitato all'importo dei lavori
necessari per l'‘occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di
contratto.

Nessun compenso € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’appaltatore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

Frattanto l'appaltatore non puo, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare
|'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba
rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun compenso € dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. Sono a carico
esclusivo dellimpresa i lavori occorrenti per rimuovere le materie per smottamenti
del terreno per qualunque causa scoscese nei cavi e durante gli scavi anche in
zone disagiate, da qualsiasi causa prodotte, anche eccezionale, compresi gli
afflussi di acque meteoriche o sotterranee di qualunque intensita, nonché le piene,
anche improvvise e straordinarie, dei corsi d’acqua prossimi ai lavori ed ai cantieri.
I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o da mareggiate,
quando non siano stati ancora iscritti a libretto sono valutati in base alla
misurazione provvisoria fatta. Mancando la misurazione, I'appaltatore puo dare la
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dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, esclusa solo quella
testimoniale.

L'impresa, oltre alle modalita esecutive prescritte per ogni categoria di lavori, €
obbligata ad impiegare ed eseguire tutte le opere provvisionali ed usare tutte le
cautele ritenute a suo giudizio indispensabili per la buona riuscita delle opere, per
la loro manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature
di cantiere che le opere stesse.

I materiali approvvigionati in cantiere ed a pié d’opera, come pure le tubazioni,
pezzi speciali ed apparecchiature di qualsiasi tipo, nonché eventuali manufatti
prefabbricati, sino alla loro completa messa in opera ed a prove e rinterro eseguiti,
rimarranno a rischio e pericolo dell'impresa per qualunque causa di deterioramento
o perdita e potranno essere sempre rifiutati se al momento dell'impiego non
saranno piu ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori.

In particolare non verranno comungue riconosciuti, anche se determinati da causa
di forza maggiore, i danni che dovessero verificarsi nella costruzione delle opere,
ove l|'impresa non avesse scrupolosamente osservato quanto esplicitamente
prescritto in merito nel Capitolato Speciale; in questo ultimo caso |impresa sara
tenuta anzi a ripristinare a suo carico e spese anche eventuali materiali forniti
dall’/Amministrazione.

32 OSSERVANZA DI NORME DELL'ENTE FINANZIATORE

L'impresa dichiara di conoscere le convenzioni e concessioni stipulate tra I'Ente
Finanziatore e la Stazione Appaltante e di accettare i controlli che I'Ente
Finanziatore stesso si riserva di disporre in corso d'opera, nonché di osservare tutte
le altre norme relative.

L'impresa riconosce altresi che qualora sorgano contestazioni con
I’Amministrazione Appaltante, la cui risoluzione possa portare ad un aumento
dell'importo dei lavori, la decisione definitiva in via amministrativa € deferita ai
competenti Organi dell’Ente Finanziatore.

33 SUBAPPALTO

In materia di subappalto si applicano le vigenti disposizioni di legge ed in
particolare I'art. 174 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o
subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni del presente
schema di contratto e |'osservanza dell’articolo I'art. 174 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
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34 RESPONSABILITA IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la
Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori
subappaltati.

Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore
per l'esecuzione in materia di sicurezza, ognuno per la propria competenza, il
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto
legge 29 aprile 1995, n° 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n° 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

Ai sensi dell’articolo 35, commi da 28 a 30, della legge 4 agosto 2006, n. 248,
I'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui € tenuto il subappaltatore.
La responsabilita solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la
relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore,
che gli adempimenti di cui sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente
affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore pud sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino
all'esibizione da parte di quest’ultimo della predetta documentazione.

Gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui sopra non possono eccedere
complessivamente I'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al
subappaltatore.

35 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti. L'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti ai
medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate.
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36 TABELLONI INDICATIVI

L'impresa si impegna a fornire ed installare, a sua cura e spesa, nella sede dei
lavori n° 2 tabelloni di cantiere, in lamiera in ferro di mm 10/10, delle
dimensioni di m 2x1,5 m.

I tabelloni saranno compilati secondo la normativa imposta nella “Decisione della

Commissione 94/342/CEE del 31.05.1994"” nonché alla Circolare Ministero LL. PP.

1729/UL del 01.06.1990, e dovranno indicativamente riportare le seguenti

informazioni:

- Ente appaltante;

- Ente finanziatore; in caso di cofinanziamento da parte dell’UE, dovra
essere inserita la relativa banda, le cui caratteristiche saranno fornite
dalla direzione lavori;

- titolo dell’intervento;

- importo generale dell’intervento e I'importo di base d‘asta;

- progettista;

- responsabile del procedimento;

- direttore dei Lavori;

- direttore operativo;

- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

- coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

- impresa appaltatrice;

- direttore di cantiere;

- subappaltatori.

La bozza dei tabelloni indicativi dovra essere approvata dal Direttore dei Lavori.

L'impresa si impegna a provvedere all'installazione delle tabelle nella localita

indicata dal Direttore dei lavori, curando nella collocazione delle stesse la migliore

visibilita.

37 CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 205 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora, a
seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei
lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura superiore al 10
per cento di quest’ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un
accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

Ai sensi dell’articolo 208 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al di
fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all’accordo bonario, le controversie relative
a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere
risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile;
qualora lI'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro,
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e necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in
mancanza, del funzionario piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il
dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di
transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

Ove non si proceda all’'accordo bonario ai sensi del comma 1 e |'‘appaltatore
confermi le riserve, per la definizione delle controversie & esclusa la competenza
arbitrale.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non
risolte cosi come precedentemente descritto, € devoluta all’autorita giudiziaria
competente presso il Foro del tribunale di Cagliari ed & esclusa la competenza
arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entita delle spese
di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al
numero e alla complessita delle questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie |'appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla
Stazione appaltante.

38 TERMINI PER IL COLLAUDO

Ai sensi dell'art. 5, comma 8, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il
certificato di collaudo e sostituito dal certificato di regolare esecuzione, & emesso
dal Direttore dei Lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre
tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

Durante |'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni
di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori
in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel
Capitolato Speciale, nei disciplinari tecnici e nel presente schema di contratto.

39 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata
all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun
motivo, né puod reclamare compensi di sorta.

Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle
opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati
alle opere stesse.
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La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine
perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del
responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, |'appaltatore non puo reclamare
la consegna ed ¢ altresi tenuto alla manutenzione fino al collaudo.
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