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3 Sezione 3 - Premessa e dichiarazione di conformita del PSC

3.1 Assoggettamento del cantiere al D.Lgs. 81/2008 s.m.

Il cantiere di cui al presente piano & soggetto al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.)
come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n. 106, Titolo IV recante le “Misure per la
salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, riscontrandosi le condizioni di all’art.
88 del suddetto decreto.

Il presente documento ¢ il “piano di sicurezza e di coordinamento” di cui all’art.91, c. 1,
lett. a) e di cui all’art. 100 del gia richiamato decreto.

3.2 Dichiarazione di conformita all’Allegato XV del TU.S.L. e ad altre norme

A seguito di quanto al punto 2.1, ed ai fini dell’'approvazione e validazione del piano, con
la sottoscrizione del frontespizio il professionista coordinatore dichiara che:

IL PRESENTE PSC E CONFORME ALLE SPECIFICHE DI CUI AL D.LGS. 81/2008 S.M.

come dettagliatamente indicate all’Allegato XV, punto 2

Corrispondenza PSC - TU.S.L. (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81)

Il presente PSC esamina puntualmente gli elementi richiamati dall’Allegato XV, punto
2.1.2 (elementi minimi) secondo lo schema delle corrispondenze di seguito riportato;

2.1.2, lett. a) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 4 - Identificazione e descrizione dell'opera

2.1.2, lett. b) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 5 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

2.1.2, lett. c) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 6 - Relazione

2.1.2, lett. d) - gli elementi minimi si trovano in:

Sezione 7 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive

2.1.2, lett. e) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 8 - Interferenze tra le lavorazioni - prescrizioni operative. misure
preventive e protetive, e dispositivi di protezione individuale

2.1.2, lett. f) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 9 - Misure di coordinamento

2.1.2, lett. g) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 10 - Modalita operative della cooperazione e del coordinamento tra i
datori di lavoro




2.1.2, lett. h) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 11 - Organizzazione pronto soccorso, antincendio, evacuazione

2.1.2, lett. i) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

2.1.2, lett. I) - gli elementi minimi si trovano in:
Sezione 13 - Stima dei costi per la sicurezza

e sono adeguatamente integrati e completati, al fine della piena rispondenza ai requisiti
di cui al TU.S.L. art. 100, di cui all’Allegato XV punto 2.1.1, e di cui al D.P.R. 554/99, art.
41, con le seguenti sezioni:

Sezione 14 - Disciplinare
Sezione 15 - Disposizioni speciali per tipologie di cantiere
Sezione 16 - Disposizioni per le singole lavorazioni

Sezione 17 - Layout di cantiere, schemi grafici

Conformita al D.P.R. 554/99, art. 41

Nelle diverse sezioni, come di seguito specificato, il presente “piano di sicurezza e di
coordinamento” ottempera alle richieste del D.P.R. 554/99, art. 41.

Le coordinate di descrizione dell'intervento sono riportate alla Sezione 4 (Identificazione
e descrizione dell’'opera).

L'individuazione delle caratteristiche delle attivita lavorative, 'analisi e valutazione dei
rischi sono descritte nelle schede di cui alla Sezione 16 del piano (Schede delle
operazioni di lavoro previste), oltre che nelle altre sezioni, per quanto specificamente
trattato nelle stesse.

La stima della durata delle lavorazioni & descritta nella Sezione 12 del piano (Durata
prevista delle lavorazioni).

“Il disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e per la tutela e salute dei lavoratori e da tutte le
informazioni relative alla gestione del cantiere” costituisce la Sezione 14 del piano
(Disciplinare), oltre ad essere le necessarie prescrizioni impartite anche in altre sezioni
del PSC

La “stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute” & sviluppata
nella Sezione 13 (Stima dei costi della sicurezza).

Osservanza delle “Linee guida 2006”

Condividendone i principi e le modalita esposte, il Coordinatore ha sviluppato questo
piano in osservanza degli indirizzi esposti nelle Linee guida per I'applicazione del D.P.R.
222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella riunione
del 1° marzo 2006.



4 Sezione 4 - Identificazione e descrizione dell’opera (Elementi di

cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. a)

Indirizzo del cantiere

Descrizione del contesto

Il presente progetto prevede la realizzazione delle opere di manutenzione
straordinaria di alcuni tratti di strade comunali, utilizzate come vie di penetrazione
agraria.

La presenza di numerose aziende agricole rende indispensabile la funzionalita e
la sicura percorribilita dei tracciati, oggetto del presente progetto.

Descrizione sintetica dell’'opera

Il progetto consiste nella manutenzione straordinaria di due tratti di strade
comunali che si snodano nel territorio a sud del centro del comune di Santadi ed
uno nella parte nord.

Lo sviluppo di due di questi & di poco piu di un chilometro ciascuno mentre |l
terzo e di circa due chilometri.

| tracciati, allo stato attuale, si presentano planimetricamente misti ed
altimetricamente con variazioni anche rapide, determinando comunque
pendenze quasi mai eccessive.

Si tratta di un intervento volto alla realizzazione di opere che non modificano
l'attuale percorso, ma intervengono sul sottofondo stradale esistente,
regolarizzandolo e realizzando le cunette laterali, quando non presenti.

In alcuni tratti sara necessario I'asportazione di arbusti che hanno invaso parte
della carreggiata impedendone ['utilizzo ottimale e la regolarizzazione delle fasce
laterali e comunque la pulizia delle cunette.

Saranno anche realizzati dei nuovi ingressi ai fondi mediante cavalcafossi ed
attraversamenti ove ritenuti necessari.

Committente Comune di Santadi.

Recapito committente Piazza Marconi, 1
Santadi

Responsabile dei lavori in fase di progettazione .

Recapito del responsabile dei lavoriinfase dip. ...l



Responsabile dei lavori in fase di esecuzione ..

Coordinatore per la progettazione
Arch. Ing. Paolo Porra Madeddu

Recapito coordinatore Via Arquer, 20
Cagliari
tel. 3333232855



5 Sezione 5 - Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. b

La presente sezione del P.S.C., “piano di sicurezza e di coordinamento” & predisposta
per essere necessariamente completata ed aggiornata, in particolare l'individuazione
delle imprese e lavoratori autonomi sara aggiornata in base all'appalto, agli eventuali
subappalti ed alle opere effettivamente affidate alle diverse imprese.

L'aggiornamento della sezione pud essere eseguito dal Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori mediante ristampa completa del piano aggiornato, o anche, a discrezione del
Coordinatore, mediante semplice ristampa della presente Sezione 5 aggiornata, da
custodirsi in allegato al piano o comunque a disposizione dei soggetti legittimamente
interessati.

Allo stato attuale non € dato di sapere o di stimare il numero di imprese che opereranno,
€ pero doveroso ipotizzare (anche ai fini della nomina del Coordinatore) che in cantiere
saranno chiamate ad operare piu imprese.

Qualora non vi sia subappalto (perché non previsto o autorizzato, o perché non richiesto
dall'Appaltatore/affidatario) e tutte le operazioni di lavoro siano eseguite da un'unica
impresa, sara sufficiente aggiornare il piano con i dati dell'Appaltatore/affidatario
(impresa 1 nell’elenco che segue).

Qualora i lavori siano affidati ad A.T.. (associazione temporanea di imprese) o
Consorzio, esclusivamente ai fini del presente piano e della sua applicazione l'impresa
mandataria o capogruppo viene assimilata all'Appaltatore (di cui alla presente anagrafica
di cantiere), le imprese mandanti o consorziate ai Subappaltatori.

Nel presente piano “Appaltatore” ed “Affidatario” sono termini equivalenti ed individuano
limpresa affidataria di cui al T.U.S.L. (Testo unico sicurezza lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81), art. 89, c. 1, lett. i) che con l'accettazione del piano riceve in capo in forma
esclusiva gli oneri di cui all'art. 97 del T.U.S.L.

5.1 Soggetti con compiti di sicurezza
Committente Comune di Santadi.
Recapito committente Piazza Marconi, 1

Santadi

Responsabile dei lavori in fase di progettazione .

Recapito del responsabile dei lavoriin fase dip. ...,

Responsabile dei lavori in fase di esecuzione ...




Coordinatore per la progettazione

Arch. Ing. Paolo Porra Madeddu

Recapito coordinatore

5.2 Imprese o lavoratori autonomi

Via Arquer, 20
Cagliari
tel. 3333232855

|dentificativo

Impresa 1

Identificato/a come:

Rapporto contrattuale

appaltatore (impr. affidataria ai sensi

D.Lgs. 81/2008, art. 89, c. 1, lett. i)

Ragione sociale e P. IVA

Legale rappresentante

Recapito impresa (tel., fax.)

Soggetto incaricato dell'assolvimento
dei compiti di cui all'art. 97

Responsabile del servizio di protezione
€ prevenzione

Recapito se differente dall'impresa

Medico competente

Recapito

Responsabile tecnico per il cantiere

Recapito se differente dall'impresa

Opere o fasi di competenza: allestimento del cantiere e opere provvisionali, opere civili

e affini

Note




Identificativo

Impresa 2

Identificato/a come:
lavoratore autonomo >

< indicare se impresa o

Rapporto contrattuale

subappaltatore

Ragione sociale e P. IVA

Legale rappresentante

Recapito impresa (tel., fax.)

Responsabile del servizio di protezione
e prevenzione

Recapito se differente dall'impresa

Medico competente

Recapito

Responsabile tecnico per il cantiere

Recapito se differente dall'impresa

Opere o fasi di competenza

Note

Identificativo

Impresa 3

Identificato/a come:
lavoratore autonomo >

< indicare se impresa o

Rapporto contrattuale

subappaltatore

Ragione sociale e P. IVA

Legale rappresentante

Recapito impresa (tel., fax.)

Responsabile del servizio di protezione
e prevenzione




Recapito se differente dall'impresa

Medico competente

Recapito

Responsabile tecnico per il cantiere

Recapito se differente dall'impresa

Opere o fasi di competenza

Identificativo

Impresa 4

Identificato/a come:
lavoratore autonomo >

< indicare se impresa o

Rapporto contrattuale

subappaltatore

Ragione sociale e P. IVA

Legale rappresentante

Recapito impresa (tel., fax.)

Responsabile del servizio di protezione
e prevenzione

Recapito se differente dall'impresa

Medico competente

Recapito

Responsabile tecnico per il cantiere

Recapito se differente dall'impresa

Opere o fasi di competenza

Note



6 Sezione 6 - Relazione (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.,

Allegato XV, punto 2.1.2 |ett. c)

contenente l'individuazione dei rischi in riferimento ad area,
organizzazione, lavorazioni interferenti, rischi aggiuntivi

6.1 Rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione di cantiere

In riferimento all’area di cantiere, sono stati individuati gli elementi riportati di seguito e
che possono essere fonte dei rischi indicati

- linee aeree (rischio: elettrocuzione);

- fossati (rischio: ............. ...l );
- alvei fluviali (rischio: ............. ...l );
- alberi (rischio: ............. it );
- infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, (rischio: ............. .....cooenie. );
- viabilita (rischio: ............. ...l );
6.2 Rischi in riferimento alle lavorazioni interferenti

A seguito dello sviluppo del cronoprogramma non sono state previste né individuate
situazioni di interferenza

6.3 Rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri delle singole imprese o dei
lavoratori autonomi

Non sono stati individuati i seguenti rischi aggiuntivi:



7 Sezione 7 - Scelte progettuali ed organizzative, procedure,
misure preventive e protettive (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.

Allegato XV, punto 2.1.2 lett. d)

71 Scelte, procedure, misure, in riferimento all’area di cantiere

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.2.1)

711 Caratteristiche dell’area di cantiere

L'area di cantiere & quella tipica dei lavori stradali in ambiente aperto (non urbano) e di
penetrazione agraria.

7.1.2 Presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee

Linee aeree

E’ stata rilevata la presenza di linee aeree. Le stesse, a seconda della organizzazione
dei lavori come definita dall’ Appaltatore, dovranno essere protette o poste fuori tensione
O provvisoriamente rimosse, in accordo con gli Enti proprietari o erogatori del servizio,
secondo le modalita stabilite. Le necessarie operazioni sia amministrative che tecniche
sono a carico dell’Appaltatore.

Condutture sotterranee
Come noto competono all’attivita del progettista le indagini ed i rilievi, tra cui quelli della
rete dei sottoservizi. A seguito delle informazioni fornite dal progettista incaricato e
conerentemente con gli elaborati di progetto cui il presente piano si riferisce, non sono
presenti nell’area di cantiere condutture sotterranee.

7.1.3 Fattori esterni che comportano rischio per il cantiere

Sono stati individuati i seguenti fattori esterni che comportano rischi per il cantiere:
- fossati;
- alvei fluviali;
- alberi;
- infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie;
- viabilita;
- fumi.

7.1.4 Lavori stradali e autostradali, elementi minimi contro i rischi derivanti
dal traffico circostante

Tutte le operazioni di lavoro sulla strada aperta al traffico veicolare e pedonale dovranno
essere compiute dall’impresa allestendo il cantiere in conformita alle norme di seguito



richiamate:

- D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) con particolare riferimento
all'art. 21, relativo ad opere, depositi e cantieri stradali;

- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di attuazione), con particolare riferimento
all'art. 30 sul segnalamento temporaneo ed ai seguenti dal 31 al 43;

- D.M. 9 giugno 1995 in relazione alla visibilita dell’abbigliamento.

Si richiama inoltre e si intende come parte integrante del presente piano il D.M.

Ministero Infrastrutture 10 luglio 2002 recante il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi

segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento

temporaneo.

715 Elementi minimi contro il rischio di annegamento

Il cantiere di cui al presente piano non comporta per sua natura la possibilita di
prevedere esposizione dei lavoratori al rischio di annegamento, va tenuta in
considerazione la presenza dei vicini canali e fiumi.

7.1.6 Rischi per I'area circostante

Sono stati individuati i seguenti aspetti, in merito ai quali il cantiere & o puo essere fonte
di rischio per I'area circostante.

- fossati;

- alvei fluviali;

- alberi;

- viabilita;

- fumi;
Si rimanda inoltre specificamente al punto 7.2.1 ove sono disposte misure per la
recinzione di cantiere, gli accessi e le segnalazioni.

7.2 Scelte, procedure, misure, in riferimento all’'organizzazione di cantiere

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.2.2)

7.21 Modalita da seqguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni

Si richiama I'obbligo di cui al T.U.S.L. art. 109, comma 1
“Il. cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione
avente caratteristiche idonee ad impedire I'accesso agli estranei alle lavorazioni.”

Tipologia della recinzione

La recinzione deve essere realizzata con pali in ferro o legno (di altezza fuori terra non
inferiore a ml 1,80) saldamente infissi nel terreno, o infissi in plinti in calcestruzzo di
peso tale da impedirne il facile spostamento. Ai pali andra vincolata, di modo che sia
opportunamente tesa, rete da cantiere in plastica traforata di colore arancione (o altro di
elevata visibilita, purché accettato dal Coordinatore) sempre di altezza complessiva ml
1,80, salvo diversa indicazione.



La recinzione deve essere realizzata di modo che non vi siano varchi né orizzontali né
verticali, né discontinuita alcuna.

La recinzione deve essere realizzata di modo che I'urto accidentale contro la stessa non
provochi danni al soggetto potenzialmente esposto (se presenti i chiodi devono essere
ribattuti, il filo di ferro ripiegato, e quant'altro); in particolare se come montanti sono stati
utilizzati tondini, I'estremita degli stessi deve essere adeguatamente protetta con
protezione in gomma o comunque con protezione idonea.

Gli accessi al cantiere devono essere realizzati completi di dispositivo o dispositivi di
chiusura (catenaccio e lucchetto o affine). Anche i cancelli di accesso e/o le porte
devono essere realizzati in modo analogo alla restante recinzione.

L'Appaltatore ha I'obbligo della manutenzione della recinzione nelle condizioni prescritte,
in particolare non & accettato che i montanti perdano la necessaria verticalita, che la rete
sia lacerata o svincolata dai montanti, etc.

71.2.2 Servizi igienico-assistenziali

| servizi igienico assistenziali nel cantiere devono essere allestiti nel rispetto del T.U.S.L.
Allegato XIII (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere)

Le caratteristiche dei locali uffici e servizi devono essere quelle previste dall’Allegato XllI
del T.U.S.L. Il testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente
richiamato, ed avente valore prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.
L'ampiezza degli uffici e dei servizi dovra essere stabilita in base al numero massimo dei
lavoratori che si prevede possano utilizzarli, anche perché la normativa citata prevede
che i servizi debbano essere appunto dimensionati in funzione del numero di lavoratori
che possono utilizzarli.

Tutti i locali dovranno avere una buona aerazione ed illuminazione e dovranno essere
ben difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda.

| servizi saranno dimensionati non solo a norma, ma anche a mira d'uomo senza quindi
dimenticare le esigenze dovute al benessere degli operai.

Si sottolinea che i servizi devono essere provvisti di acqua corrente, che gli scarichi

devono essere convogliati alla rete fognaria, o che in alternativa devono comunque
essere ftrattati in conformita alle normative vigenti.

7.2.3 Viabilita principale di cantiere

Stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, non si configura la necessita di definire
una vera e propria viabilita di cantiere. E peraltro prevedibile che si debbano svolgere
modeste operazioni di manovra e di carico e scarico di materiali € macchine, cosi come
'accostamento dell’autocarro al cantiere per il carico e successivo allontanamento delle
macerie e dei materiali di risulta.

Si stabilisce comunque che la mobilita interna al cantiere sia obbligatoriamente regolata
dalle norme del vigente Codice della Strada (analogamente a quanto avviene sulla
strada pubblica), in aggiunta e fatte salve altre prescrizioni imposte dal piano. Si
stabilisce I'obbligo inderogabile che veicoli motorizzati siano condotti da persone in
possesso di regolare patente di guida valida per I'uso del veicolo interessato sulla strada
pubblica (oltre al possesso degli altri requisiti necessari - la patente & condizione
necessaria ma non sufficiente).



Sirichiama il T.U.S.L. art. 108 e I'Allegato XVIII.

7.2.4 Impianti di alimentazione e reti principali di elettricita, acqua, gas ed
energia di qualsiasi tipo

Elettricita
Il cantiere non sara provvisto di impianto elettrico di cantiere. Gli eventuali attrezzi
elettrici da utilizzarsi saranno quindi a batteria o alimentati con apparecchi generatori

trasportabili, comunque da utilizzarsi in conformita alle norme ed al libretto di uso e di
manutenzione.

Acqua
Non & prevista la realizzazione di impianto di erogazione dell’acqua.
Altre reti

Non & prevista la realizzazione né I'utilizzo di altre reti ad uso cantiere

7.2.5 Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Il cantiere non sara provvisto di impianto di messa a terra.

7.2.6 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102
del TU.S.L.

Art. 102 del TU.S.L.

L'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 s.m recita come di seguito.

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore
di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto
del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di
formulare proposte al riguardo.

Disposizioni

L'onere del rispetto dell’art. 102 ricade sul datore di lavoro.

Al fine del rispetto della norma il presente piano di sicurezza e coordinamento stabilisce
quanto segue.

L'Appaltatore deve presentare al Committente nella persona del Responsabile del
procedimento, prima della stipula del contratto di appalto, dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di cui al T.U.S.L.) nella quale costui
dichiara di avere avuto i necessari chiarimenti sul piano, e di non formulare alcuna
proposta al riguardo (o in alternativa di formulare proposte che devono essere



adeguatamente dettagliate).

L'Appaltatore deve presentare al Committente nella persona del Responsabile del
procedimento, congiuntamente alla richiesta di subappalto, dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (del subappaltatore) nella quale costui
dichiara di avere avuto i necessari chiarimenti sul piano, e di non formulare alcuna
proposta al riguardo (o in alternativa di formulare proposte che devono essere
adeguatamente dettagliate).

In caso di mancata formale presentazione della dichiarazione di cui sopra, i lavoratori
delle imprese interessate non possono accedere al cantiere.

Nel caso di modifiche significative al piano sara osservata la medesima procedura.

71.2.7 Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, c.
1. lett. c) del D.Lgs. 81/2008 s.m.

Art. 92, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 s.m.
Disposizioni

L'organizzazione delle attivita in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la
reciproca informazione avvengono per mezzo della attivita del Direttore di Cantiere. Vedi
all'interno della Sezione Disciplinare il mansionario (punto 14.5 del presente piano).

A propria discrezione, il Coordinatore per I'esecuzione effettua controlli (in particolare
prima delle fasi di maggiore criticita) per accertare I'effettivo rispetto di quanto disposto,
0 esegue riunioni di coordinamento in cantiere, tanto per accertare il rispetto di quanto
disposto, quanto per provvedere direttamente (anche in modo parziale) alle attivita di
coordinamento e di informazione.

Precisazione
L’ attivita prevista rientra nelle attivita di formazione ed informazione, e come tale il costo
relativo & interamente a carico del datore di lavoro. La partecipazione alle riunioni &

obbligatoria. Nessun compenso accessorio €& dovuto all’Appaltatore per Ila
partecipazione dei lavoratori alle riunioni.

7.2.8 Modalita di accesso dei mezzi di fornitura e dei materiali

Si richiamano al riguardo i contenuti della Circolare Ministero del Lavoro P.S. 28.02.2007
n. 4, di cui si richiamano parzialmente di seguito i contenuti.

L'accesso di mezzi con finalita esclusive di fornitura di materiali, esclusa qualsiasi attivita
di lavoro che non sia il carico e lo scarico, € ammessa alle seguenti condizioni.
L'accesso deve avvenire dietro ordine dell’affidatario e deve svolgersi con il controllo
diretto e personale del direttore di cantiere o di un preposto incaricato, che sovrintende
per tutta la durata delle operazioni di carico/scarico alle movimentazioni dei mezzi, ed
alle attivita dei lavoratori. | trasportatori non devono per nessun motivo partecipare alle
operazioni di lavoro, devon restare nelle immediate vicinanze del veicolo senza recarsi
nelle posizioni di lavoro o in altre posizioni all'interno del cantiere.



Ordine e mandato all'appaltatore/affidatario

Si richiamano gli obblighi citati e richiamati, ed in particolare si dispone il mandato per

I'appaltatore:

- di ordinare forniture al cantiere e consentire I'accesso solo in presenza del
direttore di cantiere;

- in subordine, di consentire l'accesso solo in presenza di un preposto
adeguatamente istruito;

- di fare seguire direttamente, dal direttore di cantiere o dal preposto
adeguatamente istruito, le eventuali operazioni di scarico, in relazione alla viabilita
ed alle manovre, alla velocita del veicolo ed alla stabilita dello stesso nelle fasi di
scarico, all'utilizzo di gru ed autogru;

- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori eseguano impropriamente qualsiasi
operazione di lavoro;

- di assicurarsi che i fornitori operino in luogo sicuro, e che si allontanino
immediatamente dal cantiere non appena completata la consegna;

- di evitare in qualsiasi modo che i fornitori si spostino a piedi o con il veicolo nel
cantiere, per attivita non direttamente finalizzate allo scarico dei materiali.

Fornitura e posa in opera

Si rimarca che laddove vi € fornitura e posa in opera, ovvero ove vi € una lavorazione di
cantiere, questa deve essere valutata obbligatoriamente nel POS dell'impresa fornitrice;
nel presente cantiere questo € previsto per:

- fornitura e posa diretta con autogru di solai prefabbricati,

- getto di calcestruzzo preconfezionato...

Devono essere osservate tutte le procedure di legge e contrattuali in capo alle imprese
che devono accedere al cantiere.

7.2.9 Dislocazione degli impianti di cantiere

La dislocazione dei principali impianti di cantiere & descritta nel layout di cui al punto
17.1 del PSC.

7.2.10 Dislocazione delle zone di carico e scarico
La dislocazione delle principali zone di carico e scarico & descritta nel layout di cui al

punto 17.1 del PSC.

7.2.11 Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti

La dislocazione delle principali zone di deposito e stoccaggio & descritta nel layout di cui
al punto 17.1 del PSC.

7.2.11 Zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio e di esplosione

La dislocazione delle principali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio e di



esplosione € descritta nel layout di cui al punto 17.1 del PSC.

7.3 Scelte, procedure, misure, in riferimento alle lavorazioni

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.2.2)

7.3.1 Rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere

Si rimanda alle modalita previste per I'accesso al cantiere (7.2.1, 14.7.1), per la viabilita
di cantiere (7.2.3), per i trasporti (7.2.8). Si ribadisce che in cantiere devono entrare
solamente soggetti adeguatamente formati ed informati, ai quali & richiesto di agire
esclusivamente nel rispetto del presente PSC.

7.3.2 contro il rischio di seppellimento, da adottare negli scavi

Il cantiere di cui al presente piano non comporta la realizzazione di scavi di entita tale da
generare rischio di seppellimento. Analogamente, il cantiere di cui al presente piano non
comporta la esecuzione di lavori in posizioni tali da generare rischio di seppellimento.

7.3.3 Contro il rischio di caduta dall’alto

Il cantiere di cui al presente piano non comporta per sua natura la possibilita di
prevedere esposizione dei lavoratori al rischio di caduta dall’alto. Tutte le posizioni di
lavoro sono previste a livello del piano di calpestio o comunque in presenza di barriere
stabili assimilabili a barriere regolamentari.

7.34 Contro il rischio di insalubrita dell’aria nei lavori in galleria

Il cantiere di cui al presente piano non prevede lavori in galleria, e conseguentemente
non prevede misure atte a garantire la salubrita dell’aria.

7.3.5 Contro il rischio di instabilita delle pareti e della volta nei lavori in
galleria

Il cantiere di cui al presente piano non prevede lavori in galleria, e conseguentemente
non prevede misure atte a garantire la stabilita delle pareti e della volta.

7.3.6 Contro i rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni. etc.

Il cantiere di cui al presente piano non prevede estese demolizioni, e conseguentemente
non prevede specifiche misure di sicurezza. Peraltro anche per quanto attiene le
demolizioni si richiama l'osservanza generale del T.U.S.L., Titolo IV, Capo Il, ed in
particolare della Sezione VIII dedicata alle demolizioni stesse.



7.3.7 Contro i rischi di incendio o esplosione...

Nel cantiere di cui al presente piano, a seguito di analisi degli elaborati di progetto, non
risultano previsti lavorazioni o utilizzo di materiali pericolosi con conseguente possibilita
di rischio di incendio o di esplosione; conseguentemente il piano di sicurezza non
prevede specifiche misure di sicurezza.

7.3.8 Contro i rischi derivanti da sbalzi ecessivi di temperatura

Stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, non si prevede che nel corso delle
operazioni di lavoro gli addetti possano essere soggetti ad eccessivi sbalzi di
temperatura. Non essendo stata rilevata la possibile esposizione a questo rischio, il
presente piano non dispone misure di protezione al riguardo.

7.3.9 Contro il rischio di elettrocuzione

E previsto I'allestimento di impianto elettrico di cantiere conforme alla norma CEl, e nel
merito si rimanda all’art. 7.2.4; per la presenza eventuale di reti elettriche vedi 7.1.2. Si
ribadisce I'assunzione del ruolo di gestore dell'i.e. da parte dell’'appaltatore.

Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro previste e I'obbligo di corretto utilizzo
di macchine e attrezzature conformi alla normativa.

7.3.10 Contro il rischio rumore

Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro elencate nella Sezione 16, ed il
conseguente utilizzo dei dpi previsti, e rispetto delle misure indicate (quali la turnazione
o riduzione dell’'orario quotidiano) per le lavorazioni ove € individuato il rischio di lesioni
per esposizione al rumore.

7.3.11 Contro il rischio dall’'uso di sostanze chimiche

- Prescrizione generale.

Si richiamano le schede delle operazioni di lavoro elencate nella Sezione 16, ed il
conseguente utilizzo dei dpi previsti, per le lavorazioni ove € individuato rischio chimico
per I'utilizzo dei prodotti previsti.



8 Sezione 8 - Interferenze tra le lavorazioni - prescrizioni operative,
misure preventive e protetive, e dispositivi di protezione individuale
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. e)

8.1 Analisi delle interferenze

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.3.1)

Dallesame del cronoprogramma di cui alla Sezione 12 non risultano interferenze tra le
diverse successive fasi di lavoro.

8.2 Prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale

(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.3.2)

Riferirsi alla Sezione 14 del piano (Disciplinare), ed in particolare agli articoli 14.6.7
(Programma dei lavori, modifiche, sviluppo dei lavori).

In caso di interferenza o sovrapposizione rispettare sempre le procedure e la gerarchia
come stabilite nel mansionario sempre alla Sezione 14 del piano (Disciplinare), art. 5.

Si dispone l'obbligo dellimpresa affidataria - per mezzo del direttore di cantiere - di
ordinare, fare osservare, e sovrintendere alle disposizioni richiamate per I'eliminazione o
riduzione dei rischi da interferenza.

9 Sezione 9 - Misure di coordinamento (Elementi di cui al D.Lgs.
81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. f

relative all’'uso comune da parte di piu imprese e lavoratori autonomi,
di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture...

91 Previsione di uso comune

Salvo che sia diversamente specificato, sono poste in capo all’Appaltatore la messa in
opera, la manutenzione e la cura dell’efficacia di attrezzature, apprestamenti,
infrastrutture e d.p.c. di seguito indicati:

- recinzione

9.2 Procedure generali

L'uso comune delle attrezzature tutte & vietato, con deroga per i casi sopra citati,
condizionata ad avvenuta procedura di coordinamento e di formazione/informazione
attivata dall'impresa affidataria per tramite del direttore di cantiere.



10 Sezione 10 - Modalita operative della cooperazione e del

coordinamento tra i datori di lavoro (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008
s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. g)

10.1 Cooperazione e coordinamento in fase di esecuzione

Disposizioni

L'organizzazione delle attivita in cantiere (cooperazione e coordinamento) nonché la
reciproca informazione avvengono per mezzo della attivita del Direttore di Cantiere. Vedi
all'interno della Sezione Disciplinare il mansionario (punto 14.5 del presente piano).

A propria discrezione, il Coordinatore per I'esecuzione effettua controlli “random” per
accertare l'effettivo rispetto di quanto disposto, o esegue riunioni di coordinamento in
cantiere, tanto per accertare il rispetto di quanto disposto, quanto per provvedere
direttamente (anche in modo parziale) alle attivita di coordinamento e di informazione.

Precisazione

L’ attivita prevista rientra nelle attivita di formazione ed informazione, e come tale il costo
relativo & interamente a carico del datore di lavoro. La partecipazione alle riunioni &
obbligatoria. Nessun compenso accessorio & dovuto all’Appaltatore per Ia
partecipazione dei lavoratori alle riunioni.

11 Sezione 11 - Organizzazione pronto soccorso, antincendio,
evacuazione (Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto
2.1.2 lett. h)

111 Gestione comune delle emergenze

Salvo diversa procedura, formalizzata con verbale di concordamento, nel cantiere di cui
al presente piano € da attuarsi la gestione comune delle emergenze.

La gestione delle emergenze & quindi posta in capo all’appaltatore, al direttore tecnico di
cantiere ed ai lavoratori individuati all'uopo dall’appaltatore stesso.

11.2 Strutture presenti sul territorio

Identificazione e recapiti telefonici

Pronto soccorso

Tel. 115 (chiamate di soccorso)




12 Sezione 12 - Durata prevista delle lavorazioni

12.2 Entita presunta del cantiere

12.3 Fasi di lavoro e riferimento alle relative operazioni di lavoro

Le fasi sono illustrate nel seguente Cronoprogramma dei Lavori
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13 Sezione 13 - Stima dei costi per la sicurezza
(Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m., Allegato XV, punto 2.1.2 lett. |)

La stima per la valutazione delle spese di seguito esposta ¢ finalizzata esclusivamente alla determinazione di un importo a corpo, determinato dalla somma delle voci a corpo e a

misura di seguito riportato; vedi l'art. 14.11.1, "Accettazione del piano - validita contrattuale del piano".
L'importo determinato ed esposto al piede della presente pagina, contrattualmente accettato, ¢ fisso ed invariabile.
Gli articoli della stima che segue, indicati sotto la voce "descrizione", sono gli:

- apprestamenti, misure e dpi per lav. interferenti, impianti, dpc, procedure di sicurezza, interventi per lo sfalsamento, misure di uso comune, descritti nel PSC e da valutarsi ai sensi

del T.U.S.L. Allegato XV punto 4.1.1.

n°® |descrizione | u.d.m. | quantita | prezzo un.l

costo |

sommano

3. Lavori stradali e autostradali, segnalamento temporaneo ai sensi
CdsS.

3.1 Allestimento di segnalamento temporaneo, posa di coni, defleco,
segnali corpo 20 10,00

200,00

sommano

200,00

5. Modalita da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni

53 F. e p.i.o. di recinzione di cantiere costituita da struttura in legno, rete
elettrosaldata, sovrapposta rete in plastica arancione ml 40 15,00

600,00

sommano

600,00

6. Servizi igienico-assistenziali

6.1 F. e p.i.o. di fabbricato mobile da adibirsi a servizio igienico
assistenziale ed ufficio di cantiere, conforme alle norme in vigore, ed
avente i requisiti richiesti al punto 7.2.2 del piano corpo 1 500,00

500,00

sommano

500,00

10. Misure di protezione contro il rischio di investimento nell'area di
cantiere

10.1 Compenso a corpo per ogni altro onere necessario per dare attuazione
a quanto previsto dal piano in riferimento alle misure di protezione
contro il rischio di investimento nell'area di cantiere, oltre ai costi gia
valutati in altri articoli del presente PSC corpo 1 1.500,00

1.500,00

sommano

1.500,00

20. Disposizioni tecniche specifiche riferite a particolari tipologie di
intervento in cantiere (di cui alla Sez. 15 del presente P.S.C.)

20.1 Oneri accessori per procedure, dispositivi, attrezzature richieste alla
Sezione 5 del piano e non gia ricomprese negli importi stimati alle voci
precedenti, in relazione alle attivita di:

Procedure per lavori stradali e autostradali
corpo 1 450,00

450,00

sommano

450,00

(oneri per dare attuazione agli elementi del PSC)

Totale - sommano costi della sicurezza | | | |

3.250,00

Si richiama I'obbligo (in capo all'appaltatore) di cui all'art. 97, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal
D.Lgs. 106/2009 relativo alla corresponsione dei costi per la sicurezza alle imprese, quando queste siano incaricate

della messa in atto delle misure e procedure previste dal piano di sicurezza.
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14 Sezione 14 - Disciplinare

contenente le disposizioni integrative generali relative alla
gestione del cantiere

141 Premessa

Il documento di cui fa parte il presente disciplinare costituisce il "piano di sicurezza e di
coordinamento" di cui all'art. 100 del T.U.S.L., e presenta i requisiti prescritti in relazione
al cantiere e alle opere da realizzarsi.

Lo scopo principale, oltre a quanto previsto dal testo del Decreto, & quello di fissare le
procedure e gli adempimenti necessari per prevenire (o in subordine limitare) l'insorgere
di condizioni di possibili rischi per le persone ed assicurare cosi un regolare svolgimento
dei lavori in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e delle re-
lative misure di sicurezza previste dalla legge.

Il piano ha carattere prescrittivo per l'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i
lavoratori autonomi, che in qualsivoglia forma o modo accedono al cantiere, in
attuazione dell'art. 100, c. 3 del Decreto.

Il piano costituisce un insieme organico e compiuto. Le prescrizioni contenute in singole
parti, estrapolate dal piano nella sua completezza, non permettono di perseguire
adeguatamente lo scopo principale enunciato piu sopra. Inoltre, del piano fa parte
integrante la normativa richiamata.

14.2 Descrizione sommaria del cantiere e delle opere, affidamento di incarico

Le opere sono piu puntualmente descritte negli elaborati del progetto richiamato in
Sezione 4; nella medesima sezione sono individuate le coordinate generali
dell’intervento ed una descrizione sommaria dello stesso.

Il Committente, a seguito di valutazione preventiva della natura delle opere, ai sensi del-

I'Art. 90 del D.Lgs. 09.05.2008 n° 81 s.m. (T.U.S.L.) ha affidato incarico per le prestazioni
del Coordinatore che le ha accettate e che sottoscrive il presente piano.

14.3 Definizioni

Ai fini del presente documento e del conseguente coordinamento in fase di esecuzione
dei lavori vengono precisate le seguenti definizioni, ad integrazione di quanto gia definito
nella legislazione e nelle norme vigenti.

Decreto:

ove non sia diversamente specificato, € il D.Lgs. 09.05.2008 n° 81, come
successivamente modificato in particolare con D.Lgs. 03.08.2008 n° 106, recante il
Testo unico sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.).

Affidatario:

coincidente con Appaltatore o Assuntore dei lavori; il soggetto al quale & affidata la
realizzazione dell'opera, ed al quale sono corrisposti i relativi pagamenti, personalmente
rappresentato dal legale rappresentante.



Impresa:

ogni soggetto, provvisto di Partita IVA, a cui & affidata, direttamente dal Committente o in
subappalto dall'Appaltatore, la realizzazione di opere o la fornitura di servizi, e che operi
all'interno del cantiere; si stabilisce che tale definizione ha valore anche per la corretta
applicazione degli obblighi derivanti dal T.U.S.L.

Lavoratore autonomo:

ogni soggetto, provvisto di Partita IVA individuale, a cui & affidata, direttamente dal
Committente o in subappalto dall'Appaltatore, la realizzazione di opere o la fornitura di
servizi, e che operi all'interno del cantiere senza avvalersi della collaborazione di
personale dipendente o di altri lavoratori assimilabili (apprendisti, tirocinanti, etc.); si
stabilisce che tale definizione ha valore anche per la corretta applicazione degli obblighi
derivanti dal T.U.S.L.. Al lavoratore autonomo cosi definito non & posta in capo la
redazione e la trasmissione del POS.

Si conviene che non é definito lavoratore autonomo, bensi & definito impresa, ogni
soggetto provvisto di Partita IVA anche individuale, che eserciti la propria attivita
avvalendosi di altri lavoratori dipendenti o soci o altri soggetti assimilabili, quali tirocinanti
o praticanti o lavoratori assunti con contratto di lavoro interinale.

Direttore di Cantiere:
lavoratore con il grado di dirigente, le cui caratteristiche e mansioni (per quanto attiene
la sicurezza) sono meglio specificate al punto 14.5.

Preposto:

il preposto € il lavoratore che sovrintende al lavoro di altri, ad esempio ed in genere nel
cantiere edile & il caposquadra, le cui caratteristiche e mansioni (per quanto attiene la
sicurezza) sono meglio specificate al punto 14.5.

Cantiere:
Il luogo, o i luoghi, ove si realizzano le opere compiute e si effettuano le lavorazioni og-
getto dell'appalto.

Lavori:

Tutte le operazioni che vengono compiute, durante la durata del cantiere (fino alla data
di formale comunicazione di chiusura dei lavori), ai fini della realizzazione delle opere
oggetto dell'appalto, all'interno del perimetro di cantiere.

Sono da ritenersi inclusi:

- i rilievi,

- i sopralluoghi della direzione lavori e gli altri sopralluoghi autorizzati,

- i trasporti e le movimentazioni, (si ribadiscono i limiti di cui sopra),

- le opere di picchettazione, misura e tracciamento,

- i sopralluoghi e le opere per allacciamenti di servizi.

Lavoratore:
persona che presta il proprio lavoro ad un datore di lavoro, in alternativa lavoratore auto-
nomo; nel caso specifico lavoratore che compie le operazioni qui definite lavori.

Piano:
ove non specificato diversamente € il "piano di sicurezza e di coordinamento" detto
anche PSC di cui al T.U.S.L., ed i relativi aggiornamenti.



PQOS, piano operativo di sicurezza:
¢ il piano operativo di sicurezza, come definito dall’art. 131 del D.Lgs. 163/2006 s.m.
(Codice degli appalti e dei contratti) e dall’art. 90, c. lett. h) del T.U.S.L.

Coordinatore:

ove non specificato diversamente € il "Coordinatore per la progettazione" (CSP) o il
"Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" (CSE) (a seconda che si sia in fase di
progettazione o esecuzione dei lavori) di cui al T.U.S.L.

DPI:
dispositivo di protezione individuale (V. al riguardo T.U.S.L.).

DPC:
dispositivo di protezione collettiva; equivale ed indica anche il mezzo di protezione
collettiva.

Comunicare (comunicazione), richiedere (richiesta):
tali azioni, indipendentemente dall'interpretazione letterale della parola, non possono es-
sere ritenute compiute se non effettuate in forma scritta comprovata.

Controllare (controllo):

prendere visione in modo diretto dell'avvenuta effettuazione di un'operazione o dello
stato di una cosa o situazione; il controllo diretto di una operazione in atto implica la
presenza del soggetto responsabile.

Assicurare (-rsi), accertare (-rsi), assicurazione, accertamento:

compiere o fare compiere a persona di fiducia gli atti che garantiscono, al di la di ogni ra-
gionevole dubbio, l'avvenuta effettuazione di un'operazione o lo stato di una cosa o si-
tuazione. Tale azione deve essere comprovabile mediante documentazione scritta.

Rapporto:
descrizione di una operazione, redatta dal soggetto responsabile e da questo
sottoscritta, conservata e posta a disposizione dei soggetti interessati.

Verbale:

documento in cui sono descritte attivita e/o riportate dichiarazioni, redatto
contestualmente alle stesse e sottoscritto dagli interessati e se opportuno da eventuali
testimoni.

Inizio, sospensione, chiusura dei lavori o delle fasi o operazioni:

salvo diversa specifica si intendono gli effettivi inizio, sospensione, chiusura; non sono
necessariamente coincidenti con inizio, sospensione, chiusura ai fini dell'iter della pratica
edilizia di autorizzazione o affine, ovvero ai fini dell'iter amministrativo di realizzazione
dell'opera pubblica. Vengono formalizzati dal Coordinatore mediante comunicazione o
rapporto o Verbale.

14.4 Richiamo alla legislazione vigente

L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi si impegnano ed



obbligano ad attivare ogni procedura necessaria, preventiva o0 contemporanea

all'esecuzione dei lavori stessi, affinché tutti i lavori oggetto dell'appalto siano esequiti in

conformita alle Legqgi e disposizioni da applicarsi in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.

In generale si impegnano ad operare nel futuro cantiere nel pieno rispetto del:

- D.Lgs. 81/2008, nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro (T.U.S.L.), come
successivamente modificato

ed in particolare in relazione alla conduzione genrale ed alle proprie particolari attivita
nel cantiere edile si impegnano al rispetto del:

- Titolo |, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di lavoro;

- Titolo Ill, in relazione alle attrezzature di lavoro;

- Titolo 1V, con particolare riferimento agli obblighi dei datori di lavoro (in relazione
al Capo | di recepimento della Direttiva cantieri mobili), ed alla sicurezza nelle
costruzioni e nei lavori in quota di cui al Capo ll;

- Allegato VI, per I'uso delle attrezzature di lavoro;

- Allegato XIlII, per la logistica del cantiere;

- Allegato XVIII, per la viabilita nei cantieri, i ponteggi, ed altro;

- Allegati XIX, XX, XXI per i ponteggi, le scale, la formazione per i lavori in quota;

- oltre ad ogni altro aspetto prescrittivo rilevante nel futuro cantiere.

Si impegnano altresi ad operare nel rispetto di:
- Norma CEI 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri)
- Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari; 704. Cantieri di
costruzione e di demolizione.
Preso atto che l'appalto & relativo a lavori pubblici, L'impresa affidataria, le imprese
esecutrici, i lavoratori autonomi si impegnano altresi ad osservare il:
- D.Lgs. 163/2006 s.m., in materia di contratti e appalti;
- D.P.R. 554/99, regolamento generale di applicazione della legge quadro
in materia di lavori pubblici, e a seguire la norma che lo sostituira.

L'impresa affidataria, le imprese esecutrici, i lavoratori autonomi si obbligano, con
I'accettazione degli appalti e comunque anche per la sola tacita accettazione, espressa
con l'entrata in cantiere, ad operare nel rispetto di qualsiasi norma di legge anche non
esplicitamente richiamata nel contratto, nel progetto o nel PSC, facnedosene garanti
davanti alla Committente ed ai suoi agenti tecnici, che hanno la legittima aspettativa del
rispetto di quanto al paragrafo precedente.

14.5 Mansioni

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni del Direttore di

Cantiere sono principalmente le seguenti, oltre a quanto altrove specificato.

- Nominare i lavoratori preposti informando o facendo si che siano informati del loro
ruolo tutti i lavoratori coinvolti o presenti nelle operazioni in atto.

- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le informazioni, mi-
sure e disposizioni contenute nel presente piano, per quanto di loro competenza.

- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indi-
cazioni di loro competenza.

- Comunicare ai preposti e anche per tramite di questi ai lavoratori le istruzioni e indi-
cazioni di loro competenza, eventualmente trasmesse dal Committente o dal



Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

- Provvedere o suggerire 'adeguamento delle misure e disposizioni descritte nel pre-
sente documento, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche in-
tervenute, ovvero qualora le predette risultino insufficienti.

- Pianificare la eventuale presenza simultanea o successiva delle diverse imprese, o
lavoratori autonomi, all'interno del cantiere, e disporre I'utilizzazione di impianti co-
muni quali infrastutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.

- Fare si che siano poste in atto le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi
nel cantiere e ai fini dell'evacuazione dei lavoratori.

- Designare preventivamente, tra i lavoratori delle diverse imprese, con la collabora-
zione dei datori di lavoro, gli incaricati delle misure di prevenzione incendi e lotta an-
tincendio, evacuazione dei lavoratori, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'e-
mergenza (ivi compreso I'eventuale rischio idraulico).

- Assicurarsi dell'avvenuta formazione e informazione dei lavoratori in relazione alle
operazioni che dagli stessi saranno effettuate.

- Sospendere, in caso di segnalazione o accertamento diretto di pericolo grave ed im-
minente, le singole lavorazioni.

- Prescrivere, quando cid sia necessario, che le singole operazioni avvengano sotto |l
proprio diretto controllo o sotto il controllo di un preposto.

- Prescrivere, quando necessario, controlli a macchine, attrezzature, opere provvisio-
nali.

- Sovrintendere alla corretta realizzazione, modifica e manutenzione delle opere prov-
visionali.

- Comunicare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e per conoscenza al
Committente ogni atto significativo ai fini della sicurezza.

- Assumere ed esercitare il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di cantiere.

Tutte le operazioni verranno eseguite dai lavoratori dietro indicazione personale del
Direttore di Cantiere o di lavoratori preposti, formalmente individuati dal Direttore di
Cantiere, del cui ruolo saranno a conoscenza tutti i lavoratori coinvolti o presenti nelle
operazioni in atto.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei preposti

sono principalmente le seguenti.

- Coordinare i singoli lavoratori nell'attuazione delle misure tecniche di sicurezza, in
base alle istruzioni del Direttore di Cantiere.

- Sovrintendere all'applicazione delle misure tecniche di sicurezza e delle procedure
da parte dei lavoratori.

- Controllare, in apertura di cantiere, e successivamente con la cadenza che sara
ritenuta opportuna dal Direttore di Cantiere, il corretto stato di conservazione e
funzionalita dei DPI, delle macchine, delle attrezzature.

- Controllare I'utilizzo da parte dei lavoratori dei DPI, delle macchine, delle attrezza-
ture.

- Interrompere immediatamente, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole la-
vorazioni, e darne tempestiva comunicazione al Direttore di Cantiere.

Ai fini della sicurezza e salute di cui al presente documento, le mansioni dei lavoratori
sono principalmente ed oltre a quanto altrove prescritto quelle descritte all'art. 20,
T.U.S.L. - Obblighi dei lavoratori.

Si riporta il principio fondamentale - responsabilizzante direttamente il lavoratore ai fini
della sicurezza - enunciato al c. 1 del predetto articolo.

“1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella



delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.”

| lavoratori (che non operino avendo grado dirigenziale) operano attenendosi alle istru-
zioni del Direttore di Cantiere o dei preposti da egli delegati. Si sottolinea questo punto e
si precisa, ed & dovere del Direttore di Cantiere informarne tutti i lavoratori, che i lavora-
tori stessi non devono richiedere né ricevere ordini dal Coordinatore. Qualora ritengano
di avere ricevuto un ordine dal Coordinatore, devono attenervisi solo dopo che lo stesso
sia stato puntualmente ribadito dal Direttore di Cantiere o dal preposto.

A scanso di eventuali erronee interpretazioni si precisa che anche in caso di opere
eseguite in subappalto le mansioni e responsabilita del Direttore di Cantiere nonché
ovviamente quelle dei preposti e lavoratori rimangono invariate. In tale caso I'Appaltatore
ed il suo Direttore di Cantiere possono avvalersi della collaborazione dei datori di lavoro
subappaltatori e dei loro dirigenti e responsabili per la sicurezza sul lavoro.

14.6 Procedure e controlli generali ai fini della sicurezza

14.6.1 Contenuti del POS e informazioni generali - ITP

Ai sensi del T.U.S.L. Allegato XV il POS & completo delle informazioni generali che il
legislatore ha obbligatoriamente imposto alle imprese di comunicare al Coordinatore ed
al Committente, in relazione alla sicurezza di cantiere, escluse quelle previste da altre
norme e con altri fini.

L'assenza di anche una sola delle informazioni richieste per il POS & condizione
sufficiente per la mancata accettazione.

La sola presentazione del POS non & condizione sufficiente per I'accesso al cantiere.
L'accesso al cantiere & subordinato ad autorizzazione, previa:

- verifica dell'idoneita a cura del committente o di suo delegato;

- accettazione del POS a cura del coordinatore.

I POS deve essere completo di tutte le informazioni richieste e deve essere
ordinatamente compilato, in conformita all’elenco di cui al comma 1 dell'Allegato XV. La
consultazione dell'indice o sommario deve consentire senza alcun equivoco e deve
permettere di individuare le informazioni previste.

Al POS deve essere allegata anche la documentazione di cui all'Allegato XVII finalizzata
alla valutazione di ITP.

La valutazione dell'l TP da parte del Committente & una valutazione di merito, pertanto la
sola presentazione della documentazione minima di cui all'Allegato XVII non costituisce
di per sé dimostrazione di ITP. Ai fini dell'applicazione del contratto, il Committente ha
pieno titolo di richiedere ogni documento che dimostri la necessaria ITP dell'impresa.

Si stabilisce fin d'ora che l'impresa dovra produrre, oltre al POS completo (avente valore
di DVR) ed alla residua documentazione di cui all'Allegato XVII, punto 1., i seguenti:

- fotocopia delle dichiarazioni di conformita CE delle macchine e attrezzature;
fotocopia delle autorizzazioni ministeriali dei ponteggi;

- fotocopia dei certificati di idoneita medico-sanitaria in riferimento alla mansione
L'ITP si intende valutata positivamente solo quando vi sia formale riscontro da parte del
Committente.

La mancata o ritardata valutazione di ITP con esito positivo non comporta alcun diritto



dellimpresa o dell'affidatario a chiedere qualsiasi forma di rimborso o ristoro o rivalsa
per presunti danni, essendo e confermandosi qui come patto contrattuale I'obbligo di
presentazione di documentazione di ITP che soddisfi appieno - a sua discrezione -
I'aspettativa tecnica del committente.

Rimane invece pieno ogni diritto all'applicazione di penali contrattuali ed al ristoro dei
danni, qualora vi sia ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabile all'assenza di ITP
dell'affidatario o delle imprese subappaltatrici da questo selezionate.

In merito alla valutazione di POS/ITP vedi anche il punto 14.16.1.

14.6.2 Oneri dell’'appaltatore/affidatario e appalti/affidamenti diretti

All'affidatario dei lavori spettano tutti gli oneri di organizzazione, governo e controllo
delle attivita di cantiere e delle attivita in cantiere, descritti o richiamati nel presente
piano.

L'attivita dell’affidatario ed in particolare le attivita di direzione del cantiere e di vigilanza
sono riferiti a tutti i lavori svolti nel luogo del progetto e per tutto il lasso di tempo
descritto nel presente piano ed individuato in Sezione 12 e contrattualmente. Tali attivita
tecniche, che si intendono affidate a tutti gli effetti all’appaltatore, e che si svolgono
mediante organizzazione, coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi, vigilanza,
devono riferirsi a tutti i soggetti (datori di lavoro / lavoratori autonomi) presenti all'interno
del cantiere anche se su nomina diretta della committente.

La committente quindi da fin d’ora piena delega e mandato all’appaltatore - di cui
costituisce accettazione la sottoscrizione del PSC (o I'accettazione in qualsiasi forma,
anche mediante sottoscrizione del contratto) - di impartire istruzioni e ordini ai fini della
sicurezza per mezzo del direttore di cantiere, a tutti i soggetti presenti in cantiere anche
se su nomina diretta della committente.

L'appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume Il'onere dell’'allestimento
completo del cantiere, della applicazione del PSC e della direzione del cantiere.

Tali obblighi si intendono estesi e riferiti ad ogni attivita che si svolga nel cantiere, a far
data dalla consegna, per il completamento delle opere e degli impianti fino alla formale
ultimazione dei lavori, e per interventi successivi qualora resi necessari a seguito delle
operazioni di collaudo.

L'appaltatore prende quindi esplicitamente atto senza riserva alcuna che il cantiere deve
essere perfettamente allestito e la direzione di cantiere deve essere esercitata anche
per le attivita svolte da ditte o lavoratori operanti su appalto diretto della committente (la
quale mantiene il diritto sia di scorporare parte delle opere appaltate, sia di appaltare
direttamente opere speciali, quali a mero titolo di esempio non esauriente gli impianti
tecnicie ................. ).

Si stabilisce che, a fronte del pieno adempimento di tale impegno, all’appaltatore sara
comunque riconosciuto I'importo dei “costi per la sicurezza” come contrattualmente
stabilito, anche in caso di scorporo ed essendo gia prevista la presenza di imprese
terze.

14.6.3 Consegna del piano

Il Coordinatore consegna copia del piano e dei relativi aggiornamenti al Committente e,
su eventuale richiesta di questo, all'Appaltatore, da cui riscuote ricevuta.
Il piano, consegnato al Committente e da questi custodito, & posto a disposizione di tutti



i soggetti interessati.

E responsabilita e onere dell'Appaltatore/affidatario provvedere alla riproduzione del
piano e dei relativi aggiornamenti, alla consegna dello stesso (in tempo utile) a tutte le
imprese operanti nel cantiere, alla riscossione di ricevuta e dichiarazione di accettazione
con trasmissione di copia (o documento di prova equivalente) al Coordinatore.
L'Appaltatore provvede a custodire presso il cantiere copia del piano, a disposizione dei
datori di lavoro, dei lavoratori, del Coordinatore, degli organi di vigilanza.

Quanto al presente punto 14.6.3 costituisce patto contrattuale.

14.6.4 Riunioni di coordinamento

Vengono convocate con preavviso via fax di almeno tre giorni, fatti salvi motivi di
urgenza (valutati a discrezione assoluta dal Coordinatore, nel qual caso i tempi di
preavviso possono essere ridotti o annullati), dal Committente o dal Coordinatore; in
questo secondo caso € facolta del Coordinatore convocarle (oltreché in cantiere) presso
il proprio studio o in alternativa presso l'ufficio del responsabile di procedimento o del
responsabile del servizio (stante la disponibilita degli stessi). Il Coordinatore redige
verbale che viene sottoscritto dai convocati. Il Coordinatore € custode dei verbali.

La presenza alle riunioni di coordinamento & obbligatoria.

Le riunioni possono essere richieste da tutti i soggetti interessati.

14.6.5 Prima riunione di coordinamento

Viene convocata dal Coordinatore prima della consegna dei lavori. Sono convocati il
Committente, I'Appaltatore, le imprese gia individuate.

A seguito della riunione, preso atto della sussistenza delle condizioni minime di rispetto
del piano, il Coordinatore comunica formalmente il proprio benestare all'avvio delle ope-
razioni di lavoro. In assenza di detto benestare I'Appaltatore non pud avviare le opera-
zioni di cantiere.

14.6.6_Sopralluogo in cantiere

Il Coordinatore effettua sopralluoghi in cantiere, nel periodo di effettiva operativita dello

stesso.

Nel corso del sopralluogo ordinario il Coordinatore verifica:

- il ruolo del Direttore di Cantiere e dei preposti e - con interrogazioni a campione,
qualora lo ritenga necessario - la informazione dei lavoratori al riguardo;

- lo stato generale visibile di manutenzione del cantiere;

- la dotazione e l'uso - con controlli a campione - dei DPI;

nell'occasione compie inoltre ogni altro controllo o indagine che ritenga opportuni.

Il Coordinatore pud effettuare sopralluoghi straordinari, a propria discrezione, o in caso

di urgenza, anche su segnalazioni del Committente, dei datori di lavoro, dei lavoratori, di

terzi interessati.

Nel corso del sopralluogo straordinario il Coordinatore compie ogni controllo o indagine

che ritenga necessaria a propria discrezione.

Di ogni sopralluogo viene redatto rapporto dal Coordinatore, o verbale che i presenti

(Direttore di Cantiere, preposti) al sopralluogo sono tenuti a sottoscrivere, su richiesta

del Coordinatore.



Il Direttore di Cantiere ed i preposti - se presenti - sono tenuti ad assistere |l
Coordinatore durante i sopralluoghi e la redazione del verbale.

La mancata assistenza e la mancata sottoscrizione del verbale configurano
inadempienza grave al piano.

Il Coordinatore, nei casi in cui lo ritiene opportuno e a propria discrezione, pud effettuare
sopralluogo annunciandolo preventivamente. Ad esempio in caso siano previsti controlli
di documentazioni o apprestamenti di cantiere che permangono durante le lavorazioni,
ovvero che sia necessaria la presenza di determinati lavoratori.

Il Coordinatore pud anche fissare un calendario dei sopralluoghi, qualora ritenga tale so-
luzione piu idonea al controllo dell'applicazione del piano e soprattutto piu idonea a for-
nire le indicazioni necessarie ad una corretta applicazione.

14.6.7 Programma dei lavori, modifiche

La successione delle fasi di lavoro & definita dagli elaborati di cui alla Sezione 12 -
Durata prevista delle lavorazioni (cronoprogramma dei lavori), ove sono determinate
anche la durata, le imprese impegnate, il numero presunto di lavoratori.

II Coordinatore ha facolta di chiedere al Direttore di Cantiere programma dettagliato
delle fasi di lavoro con indicazione delle imprese o delle squadre impegnate, al fine di un
controllo puntuale dei lavori in cantiere.

Il Direttore di Cantiere ha I'obbligo di produrre i programmi richiestigli nei tempi precisati
dal Coordinatore.

Sviluppo dei lavori, successione delle imprese operanti nel cantiere

Il progetto delle opere prevede, al Capitolato Speciale di Appalto, che I'Appaltatore abbia
facolta di sviluppare i lavori nel modo piu conveniente.

Peraltro detta facolta pu0 essere esercitata solamente nei limiti previsti dalla presente
Sezione 14 (Disciplinare) del piano; si rimarca che il programma dei lavori deve essere
soggetto al benestare (non obbligatoriamente dovuto) da parte del Coordinatore.
L'Appaltatore ha I'obbligo di evidenziare nel proprio programma dei lavori le sovvrap-
posizioni non gia previste.

L'Appaltatore ha altresi I'obbligo di indicare dettagliatamente la corrispondenza tra le
fasi di lavoro e le imprese che eseguiranno le stesse.

E fatto formale divieto all'Appaltatore di fare accedere al cantiere qualsiasi impresa
quando non siano in corso fasi di lavoro per le quali era stata prevista la presenza del-
l'impresa in questione.

Il programma dello sviluppo dei lavori, completo della corrispondenza tra fasi di lavoro
ed imprese incaricate, pud essere prodotto per stralci successivi ed aggiornato all'occor-
renza.

Fasi di lavoro complesse

[l Cronoprogramma dei lavori (in Sezione 12) é redatto al fine di impedire o in subordine
di limitare la sovrapposizione di fasi di lavoro.

Peraltro dall'esame delle fasi di lavoro individuate si evince che diverse di queste fasi
comportano la esecuzione di piu operazioni di lavoro, anche da parte di operatori
diversi.



E opportuno che il Direttore di Cantiere operi come di seguito.

- le operazioni di lavoro sono sufficientemente brevi, e possono svolgersi in successione
nel tempo destinato alla fase (la sovrapposizione temporale & apparente, il Direttore di
Cantiere fa si che non vi sia interferenza);

- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi & sovrapposi-
zione temporale ma non spaziale, non vi € interferenza).

L'obbligo di impedire I'accidentale interferenza nei casi suddetti, o comunque in casi af-
fini, impartendo gli ordini necessari, & del Direttore di Cantiere.

14.6.8 Modifiche alle lavorazioni o varianti al progetto

Il Committente consulta preventivamente il Coordinatore, in caso di variante al progetto
o comunque di realizzazione delle opere in difformita da quanto previsto dal piano.

Il Direttore di Cantiere consulta preventivamente il Coordinatore, in caso di modifica
delle tecniche di lavorazione o comunque di realizzazione delle opere in difformita da
quanto previsto dal piano.

E fatto divieto all'Appaltatore di eseguire o fare eseguire qualsiasi opera rientrante nei
casi di cui al presente punto 14.6.8 senza il preventivo benestare scritto del
Coordinatore.

14.6.9 Recapito dei soggetti interessati

Ogni soggetto interessato dall'applicazione del piano (Committente, Coordinatore, datori
di lavoro, etc.) ha un proprio recapito (indirizzo, telefono, fax) che é riportato nel piano o
che viene riportato a seguito di comunicazioni o aggiornamenti.

| diretti interessati sono responsabili per quanto attiene il ricevimento di tutte le comuni-
cazioni via posta o fax al proprio recapito.

| recapiti delle imprese operanti in subappalto, unitamente a tutte le altre informazioni
obbligatorie e necessarie, sono registrati nella Sezione 5 - Anagrafica di cantiere.
Peraltro, ai fini della gestione del coordinamento in fase di esecuzione dei lavori, il reca-
pito postale e telefax delle predette imprese operanti in subappalto & obbligatoriamente
stabilito presso I'Appaltatore. E posto in capo all'Appaltatore I'obbligo della tempestiva
trasmissione in copia ai propri subappaltatori delle comunicazioni pervenute che li inte-
ressino.

Qualsiasi soggetto pud maodificare il proprio recapito comunicando formalmente la varia-
zione agli altri soggetti interessati.

14.6.10 Identificazione dei lavoratori

Si richiama, ribadendone comunque anche il valore contrattuale, I'obbligo di dotazione
dei lavoratori con tessera di riconoscimento, e si stabilisce come regola inderogabile per
il cantiere I'obbligo di esposizione permanente della tessera stessa. || medesimo obbligo
deve essere osservato dai lavoratori autonomi.

14.7 Disposizioni tecniche generali complementari



14.7.1 Interferenze - Accesso al cantiere di terzi

L'Appaltatore deve porre in atto tutte le misure atte ad evitare interferenza di terzi nelle
attivita di cantiere. In particolare devono essere resi inaccessibili agli stessi macchine e
attrezzature nonché i luoghi ove sono depositati anche provvisoriamente materiali che
possono essere fonte di rischio. Devono essere inaccessibili a terzi gli eventuali
ponteggi ed opportunamente segnalate e delimitate le aree interessate alla caduta di
cose. Devono essere inaccessibili tutti gli scavi aperti che comportino rischio di caduta o
altro rischio.

Tutti i soggetti che accedono al cantiere devono attenersi alle indicazioni del Direttore di
Cantiere (0 in sua assenza del preposto in carica) ed utilizzare i DPI obbligatori.

In generale deve essere vietato I'accesso al cantiere a chiunque sia privo di protezione
del capo (casco) e di scarpe antinfortunistiche (condizione minimale e non
necessariamente sufficiente; compete al Direttore di Cantiere imporre l'uso dei DPI
necessari).

Tale obbligo deve essere osservato anche dal Direttore dei Lavori, dal Committente o
chi lo rappresenta, dagli ispettori dell'organo di controllo competente.

Per i predetti motivi si prescrive che in cantiere sia sempre disponibile una dotazione ac-
cessoria di DPI.

Il Direttore di Cantiere (o in sua assenza il preposto in carica) vieta o quantomeno rinvia
l'accesso al cantiere a chiunque in caso di mancata applicazione di quanto previsto o
comunque in caso di mancata sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

14.7.2 Trasporti

Particolare attenzione deve essere prestata a tutte le movimentazioni effettuate con
autocarro o con qualsiasi altro mezzo meccanico all'interno del cantiere. | mezzi devono
procedere a passo d'uomo, con l'assistenza di un preposto o di un lavoratore quando
ritenuto opportuno, ad esempio ove vi siano condizioni di scarsa visibilita, se presenti
altre persone ed in particolare in retromarcia, in caso di manovra difficile anche per
immissione in strada, etc. In particolare si richiama la massima attenzione alle difficolta
eventualmente derivanti dalla natura delle strade di cantiere.

14.7.3 Dotazione minima di DPI

E sempre prescritto I'uso di protezione del capo (casco) e di opportune scarpe antinfor-
tunistiche per tutti i lavoratori.

Tutti i lavoratori devono avere in dotazione i guanti. Compete al preposto su eventuale
indicazione del Direttore di Cantiere valutare in quali momenti dell'operazione di lavoro
fare utilizzare gli stessi, nonché precisare il particolare tipo necessario.

A seconda del periodo e delle condizioni climatiche in cui si svolgono le lavorazioni, i la-
voratori devono essere provvisti di dispositivi di protezione dal freddo e dalle intemperie.
Si richiama inoltre, relativamente all'uso dei DPI ed alla relativa dotazione, il rispetto del
T.U.S.L.

14.7.4 Osservanza delle schede tecniche



| datori di lavoro sono tenuti all'osservanza delle indicazioni riportate nelle schede tecni-
che dei prodotti che utilizzano; sono tenuti a prendere le conseguenti misure di
sicurezza; sono tenuti ad informare in tempo utile - anche per tramite dell'Appaltatore -
tutti i soggetti potenzialmente esposti.

In conseguenza del paragrafo precedente i datori di lavoro hanno l'obbligo di non utiliz-
zare o far utilizzare alcun prodotto senza avere preventivamente ottenuto la relativa
scheda tecnica.

Si richiama la massima attenzione nell'uso di additivi per il calcestruzzo.

14.7.5 Movimentazione manuale dei carichi

Si sottolineano ai datori di lavoro le seguenti disposizioni.

Digs. 81/2008, Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi, ed in particolare i
seguenti.

- Art. 168; evitare la necessita di una movimentazione manuale dei carichi.Sottoporre a
sorveglianza sanitaria i lavoratori addetti.

- Art. 169; informazione ai lavoratori relativamente al carico.

All. XXXIIl, Elementi di riferimento; prevenzione e valutazione del rischio in relazione
alla movimentazione manuale dei carichi.

14.7.6 Rumore

Si rammentano al datore di lavoro gli obblighi di sua competenza di cui al T.U.S.L., Titolo
VIII Capo I, in particolare l'obbligo di visita medica ogni due anni per i lavoratori esposti
ad un livello sonoro superiore a 85 dBA, ogni anno se superiore a 90 dBA.

Si richiama inoltre il rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 01.03.91 "Limiti massimi di
esposizione al rumore".

Si stabilisce e si sottolinea che costituisce obbligo dell'Appaltatore I'adempimento di
quanto previsto all'Art. 103 del T.U.S.L.. L'Appaltatore ha altresi I'obbligo di produrre al
Committente e p.c. al Coordinatore copia dei documenti di cui allo stesso Art. 103. In
alternativa pud essere prodotta valutazione del rumore per cantiere con caratteristiche
analoghe a quelle oggetto del presente piano.

L'esito del rapporto di valutazione del rumore deve essere allegato al POS.

14.7.7 Macchine senza isolamento di terra

Possono essere usati apparecchi elettrici portatili privi del collegamento di terra purché
dotati di doppio isolamento certificato.

14.7.8 Macchine

Tutte le macchine introdotte nel cantiere devono essere provviste di marcatura CE
di cui al D.P.R. 459/96 (di recepimento delle "direttive macchine").

L'obbligo di introdurre nel cantiere macchine provviste di marcatura CE si configura
come obbligo contrattuale inderogabile.

L'appaltatore produce nel POS un elenco di tutti i mezzi meccanici di cui si prevede l'uso



in cantiere (escavatori, pale, autocarri, autobetoniere, autogru, mezzi di sollevamento,
etc.), sia propri che in nolo o in subappalto, specificando tipo di macchina, marca e
modello, targa se esistente o n° matricola, nominativo conduttori o operatori.

| relativi libretti o certficazioni di conformita CE devono essere disponibili in cantiere o
prodotti in copia al Coordinatore.

Nessuna macchina puo essere utilizzata qualora sia priva del libretto di uso o manuten-
zione.

Le macchine non conformi al dettato di questo articolo non possono essere
introdotte in cantiere, non possono di conseguenza essere utilizzate, se
arbitrariamente introdotte devono essere immediatamente allontanate.

14.7.9 Abbigliamento ad alta visibilita

A prescindere dai casi di obbligatorieta (cantieri stradali, cantieri su strada o piazzale
aperta al traffico) ove é richiesto abbigliamento completo ad alta visibilita, si impone -
senza deroga - l'obbligo per tutti i lavoratori di capo d'abbigliamento ad alta visibilita per
la protezione del torso, ai fini della piena e migliore visibilita e identificazione del
lavoratore nel cantiere.

14.8 Notifica preliminare

Compete all'Appaltatore provvedere:

a) affinché siano riportate le generalita dei coordinatori nel cartello di cantiere;

b) affinché sia esposta in modo ben visibile presso il cantiere copia della notifica prelimi-
nare.

14.9 Penali

Il presente piano, accettato dall'Appaltatore, prevede l'applicazione delle seguenti penali
interamente a carico dell'Appaltatore per le infrazioni alle disposizioni del piano o di
legge, commesse dall'Appaltatore stesso, dalle imprese, dai lavoratori.

- Mancato adempimento della responsabilita e onere dell’Appaltatore di cui al punto
14.6, 14.6.nn; mancato rispetto di quanto prescritto alle disposizioni techiche generali
(punti 14.7.nn).

Prima infrazione richiamo formale; infrazioni successive € 250,00 per ogni caso rilevato.
- Mancato rispetto di quanto prescritto ai punti 14.6.4, 14.6.5.

Prima infrazione € 500; infrazioni successive € 1.000,00.

- Mancato uso dei DPI di cui al punto 14.7.3, 1° paragrafo (protezione del capo e scarpe
antinfortunistiche).

Prima infrazione richiamo formale; infrazioni successive € 250,00 per ogni singolo caso
rilevato. Esempio: se viene riscontrato che quattro lavoratori operano senza protezione
del capo e due senza scarpe di sicurezza, la penale complessiva da applicarsi & di €
1.500,00.

- Mancato rispetto delle misure e prescrizioni del piano nell'esecuzione di operazioni di
lavoro che comportano rischio grave (individuate con ** o con la dicitura “grave” alla
Sezione 16 o altre).

Prima infrazione € 250,00; infrazioni successive € 500,00.



- Mancato rispetto degli obblighi relativi alla recinzione di cantiere, delle norme sul
controllo dell'accessibilita al cantiere.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 250,00, ulteriori infrazioni €
500,00.

- Mancato rispetto di altri obblighi elencati alle Sezioni 7, 8, 9 del piano.

Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 250,00, ulteriori infrazioni €
500,00.

- Mancato rispetto degli obblighi e delle disposizioni elencati alla Sezione 15 del piano.
Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione € 500,00, ogni ulteriore infrazione
verra sanzionata con penale in misura di € 500,00 + € 250,00 in piu rispetto alla penale
applicata per la sanzione precedente. Esempio:

3.a infrazione: € 750,00;

4.a infrazione: € 1.000,00;

5.a infrazione: € 1.250,00;

6.a infrazione: € 1.500,00.

- Mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 14.17, con accesso al cantiere prima
dell'accettazione formale del POS.

Prima infrazione € 1.000,00, ulteriori infrazioni e/o mancato immediato adeguamento,
ancorché tardivo € 2.500,00.

- Specifico punto 14.7.8. Per ogni macchina priva di marcatura CE introdotta nel
cantiere: €. 1000,00. Per Il'utilizzo di una macchina priva di marcatura CE,
ogniqualvolta riscontrato dal coordinatore: € 5.000,00. Per il mancato
allontanamento dal cantiere di una macchina priva di marcatura CE, entro 24 ore
dall’ordine: € 2.000,00; sanzione reiterata qualora sia ripetuto I'ordine anche per
una stessa macchina.

- Accesso in cantiere di una impresa, per i cui lavoratori presenti non sia stata
prodotta anticipatamente la documentazione relativa all’idoneita medica per la
mansione: € 5.000,00 per ogni impresa + € 500,00 per ogni lavoratore sprovvisto
di idoneita. (sanzione reiterabile in assenza di mancato allontanamento o
adeguamento). Accesso in cantiere di una impresa, senza che sia stato prodotto il
DURC: € 2.500,00 per ogni impresa (sanzione reiterabile in assenza di mancato
allontanamento o adeguamento).

Presenza in cantiere di soggetti sprovvisti di cartellino di identificazione: €
1.000,00 per ogni lavoratore, + I'importo della sanzione amministrativa aumentato
del 100%.

- Mancata presentazione del PIMUS prima dell’inizio del montaggio del ponte.
Prima infrazione € 1.000,00, ulteriori infrazioni e/o mancato immediato
adeguamento, ancorché tardivo € 5.000,00.

- Mancato rispetto di ogni altro obbligo o disposizione di cui al presente disciplinare
Prima infrazione richiamo formale; seconda infrazione e ulteriori infrazioni €. 250,00.

- Mancato rispetto nei tempi specificati sul medesimo, di ordine di servizio emanato su
richiesta o sollecitazione del Coordinatore: € 5.000,00. La d.l., su sollecitazione/richiesta
del Coordinatore, ha facolta in ordine di servizio di stabilire una entita piu ridotta della
sanzione, in funzione della natura dell’o.d.s. e delle situazioni che lo hanno determinato.

Le penali vengono applicate quando le infrazioni siano state accertate dal Coordinatore,
che le comunica al Committente e p.c. alla D.L.. Il relativo importo viene conteggiato in
detrazione nella liquidazione del primo S.A.L. utile ovvero dello Stato Finale dei Lavori.
L'applicazione delle penali non libera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita sia
civili che penali derivanti dalla mancata osservanza del piano, nei confronti di terzi come
del Committente.



Il Coordinatore sottolinea l'importanza che le penali siano effettivamente applicate. La
mancata applicazione delle stesse pud difatti portare ad una applicazione meno
scrupolosa del piano e comportare di conseguenza una responsabilita grave da parte
del Committente.

14.10 Sospensione dei lavori e ritardi nell'esecuzione dei lavori

Il Coordinatore & tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 5 del decreto ed in parti-
colare al comma 1, lettere e) ed f); il Coordinatore inoltre & tenuto ad impedire I'avvio di
lavorazioni ove, per quanto a sua conoscenza a seguito di comunicazioni o
accertamenti, siano palesemente non rispettate le disposizioni del piano (in particolare
di natura preventiva).

Qualsiasi ritardo derivante da sospensione o mancato benestare all'avvio dei lavori, con-
seguente all'attivita del Coordinatore, non esime |'Appaltatore dal rispetto degli impegni
contrattuali e dall'assunzione delle responsabilita conseguenti (ivi compreso il
pagamento delle sanzioni per ritardi nel compimento dei lavori).

14.11 Accettazione e applicazione

14.11.1Accettazione del piano - validita contrattuale del piano

a)

Il "Piano di sicurezza e di coordinamento” di cui al T.U.S.L., art. 100. ha carattere

prescrittivo, in attuazione dello stesso art. 100, c. 3 del Decreto, e come patto

contrattuale tra committente ed appaltatore.

Il "Piano di sicurezza e di coordinamento” completo degli allegati costituisce parte inte-

grante del Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto per I'appalto dei lavori.

La sottoscrizione del contratto di appalto comporta di per sé stessa l'accettazione del

"Piano di sicurezza e di coordinamento". Tale accettazione da parte dell'Appaltatore & da

intendersi completa e relativa a tutto quanto nel piano prescritto o anche direttamente o

indirettamente richiamato. L'accettazione €& quindi pienamente estesa anche alla

eventuale applicazione delle penali ivi previste ed agli obblighi ivi esposti, sia di natura

tecnica che di natura procedurale.

b)

L'Appaltatore, con il solo fatto di partecipare alla gara, implicitamente dichiara di avere

valutato pienamente - nel formulare la propria offerta economica - tutti gli oneri derivanti

dalla esecuzione dei lavori nei modi previsti dalla vigente normativa e dalla piena

applicazione del "Piano di sicurezza e di coordinamento".

L'Appaltatore dichiara quindi che l'importo complessivo dell'appalto (comprensivo sia

degli oneri relativi alla sicurezza che dell'importo dei lavori) &€ comunque equo e compen-

sativo anche dei costi finalizzati alla sicurezza e salute dei lavoratori, siano essi

derivanti:

- dal costo della manodopera,

- dal costo di apprestamenti, allestimenti, opere provvisionali, in generale dal costo
di allestimento e corretta manutenzione del cantiere,

- dal costo dei dispositivi di protezione individuale o collettiva,

- dal costo della formazione e informazione dei lavoratori,

- dal costo derivante dall'utilizzo di macchine aventi le caratteristiche prescritte dal
piano,



- dal costo derivante dalle modalita organizzative o dalla determinazione delle fasi di
lavoro, come previste dal "Piano di sicurezza e di coordinamento” o dal suo ade-
guamento obbligatorio (di cui al D.Lgs. 494/96, art. 5, c. 1, lett. b),

- dal costo derivante dalla attivita della direzione di cantiere, dei suoi assistenti e
preposti in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori,

- da ogni altro costo derivante dall'applicazione del "Piano di sicurezza e di coordi-
namento" e dall'attivita del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, come descritta
dal D.Lgs. 494/96 o come previsto dal predetto piano,

- dai costi derivanti da prestazioni tecniche obbligatorie ai fini della sicurezza e
salute dei lavoratori o previste dal "Piano di sicurezza e di coordinamento".

c)

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento"” ed in

generale all'applicazione dei piani di sicurezza, sono determinati secondo stimati come

in Sezione 13 e come da eventuali richiami del presente piano.

d)

L'appalto di cui al richiamato Capitolato Speciale riguarda obbligatoriamente la esecu-

zione in sicurezza delle opere descritte negli elaborati di progetto.

L'esecuzione di opere solo conformi al progetto, ma realizzate in palese, grave e conti-

nuata difformita agli obblighi previsti dal "Piano di sicurezza e di coordinamento", costi-

tuisce incompleta realizzazione dei lavori appaltati, pur risultando le opere accettabili an-
che se esclusivamente nella loro natura materiale.

e)

Non é dovuta alcuna maggiorazione dei "costi della sicurezza" (costi finalizzati alla si-

curezza e salute dei lavoratori o di terzi esposti) per opere eseguite in variante al

progetto approvato, ma le cui lavorazioni comportano procedure di sicurezza uguali o

affini a quelle previste nel piano.

f)

Nel rispetto del T.U.S.L., art. 100, c. 5, I'Appaltatore “ha facolta di presentare al

Coordinatore per I'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e

di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla

base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono

giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.”

9)

La presenza del "Piano di sicurezza e di coordinamento" non esime I'Appaltatore dal-

l'obbligo derivante dalla L. 19.03.1990, n° 55, art. 18 relativo alla predisposizione e tra-

smissione all'Ente Appaltante del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori

e dagli adempimenti conseguenti, fatta salva eventuale futura formale abrogazione del

predetto articolo. Il predetto obbligo pud perd essere ritenuto assolto dalla presentazione

del P.O.S., piano operativo di sicurezza.

h)

L'Appaltatore & pienamente responsabile del rispetto e dell’accettazione senza riserve

(condizione questa imprescindibile perché I'appaltatore faccia entrare in cantiere

un’impresa autorizzata dalla committente) del "Piano di sicurezza e di coordinamento”

da parte di tutti i subappaltatori e fornitori; nessuna responsabilita & in capo al

Coordinatore ed alla Stazione appaltante per l'applicazione del PSC ivi comprese

interruzioni, sospensioni, sanzioni; all'Appaltatore rimane sempre il diritto di rivalersi sui

predetti subappaltatori e fornitori per le eventuali sanzioni o danni subiti a causa di

questi.

i)

Sono completamente a carico dell'Appaltatore tutti i costi derivanti direttamente o indiret-

tamente dall'applicazione del piano cosi come accettato e tutti quelli derivanti



direttamente o indirettamente dall'applicazione della normativa vigente in materia di
sicurezza (anche se non espressamente richiamata nel piano, e anche se entrata in
vigore successivamente alla redazione del piano), ivi compresi regolamenti e circolari; in
caso di dubbia interpretazione ['Appaltatore deve comunque attenersi a quanto
determinato dal Committente su eventuale indicazione del Coordinatore. Tale determina-
zione & insindacabile.

Non possono essere riconosciute all'Appaltatore maggiorazioni o maggiori compensi per
i "costi della sicurezza" per opere eseguite in variante al progetto approvato, ma le cui
lavorazioni comportano procedure di sicurezza uguali o affini - a totale discrezione del
Committente o del Coordinatore - a quelle previste nel piano.

Sono a carico completo dell'Appaltatore anche i costi tecnici derivanti dall'esecuzione
dei lavori in sicurezza, ovvero i costi delle procedure di controllo compresi pareri e
sopralluoghi specialistici, e gli eventuali costi (qualora necessari) per il calcolo e
dimensionamento di opere provvisionali ed allestimento del cantiere (quali progettazioni
e d.l. di viabilita di cantiere, puntellazioni e strutture di sostegno, ponteggi realizzati in
difformita dalla autorizzazione ministeriale, compilazione di piani e programmi, e similia).
Sono in generale a carico completo dell'Appaltatore i costi delle consulenze
professionali necessarie allAppaltatore o alle ditte e lavoratori autonomi al fine di
adempiere integralmente agli obblighi previsti.

14.11.20bbligo contrattuale di esecuzione delle opere in sicurezza

Il presente "Piano di sicurezza e di coordinamento” prevede le procedure, le misure, le
disposizioni generali per I'esecuzione in sicurezza dei lavori oggetto dell'appalto. Il pre-
sente piano richiama formalmente tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro, che I'Appaltatore & obbligatoriamente chiamato a rispettare.
Sono da ritenersi ricomprese in detta normativa le Norme CEI (Comitato Elettrotecnico
Italiano), salvo ove siano previste deroghe specifiche.

Nessuna operazione di lavoro pud essere avviata ed eseguita in difformita dai disposti
richiamati, o dalle misure conseguenti all'applicazione di detti disposti.

La partecipazione alla gara di appalto, la sottoscrizione del contratto, I'avvio dei lavori e
la esecuzione di qualsiasi operazione di lavoro comportano da parte dell'Appaltatore (e
di chiunque operi per suo conto) l'accettazione di detto obbligo, e I'accettazione del fatto
che gli importi corrispondenti all'appalto sono compensativi anche di ogni onere che
possa derivare all'Appaltatore per la esecuzione delle opere in sicurezza. Quanto
precede & vero anche nel caso che le misure da adottarsi non siano dettagliatamente
indicate nel presente piano o derivino da disposti di legge vigenti ancorché non
esplicitamente richiamati.

14.11.3Attivita del Coordinatore per I'Esecuzione dei lavori, avvio dei lavori

L'esercizio delle prestazioni del Coordinatore in fase di esecuzione comporta da parte di
questi I'accettazione del presente piano ovvero la integrazione o I'aggiornamento dello
stesso.

Il Coordinatore per I'Esecuzione richiede, preventivamente all'apertura del cantiere, ri-
scontro all'Appaltatore in merito al fatto che le fasi di lavoro cosi come le singole opera-
zioni di lavoro che egli prevede di attivare (nel rispetto del Capitolato Speciale e del
punto 14.6.7 del presente) siano interamente analizzate dal presente piano. Il
Coordinatore - a seguito delle indicazioni avute dall'Appaltatore in merito allo sviluppo



dei lavori (qualora il relativo programma sia accettabile), alle fasi, alle singole
operazioni, alle eventuali sovrapposizioni (con conseguenti interferenze) non previste -
provvede all'aggiornamento del presente piano qualora necessario.

In assenza, la predetta operazione si intende tacitamente compiuta e si intende che
I’Appaltatore (unico responsabile della propria organizzazione di impresa) reputa vero
quanto esposto.

14.12 Applicazione del piano

Come gia richiamato il piano nella sua completezza ha carattere prescrittivo.

E bene precisare che il piano si applica al "cantiere" cosi come definito dal piano.

Stante la natura dei lavori la chiara definizione del cantiere € fondamentale. La
definizione & accettata dal Committente, con I'approvazione del piano e l'avvio delle pro-
cedure per l'appalto delle opere; la definizione € altresi accettata dall'Appaltatore, con la
presentazione di offerta e la successiva stipula del contratto di appalto.

Si precisa e si conviene che l'attivita stessa del Coordinatore & relativa solamente al
"cantiere" cosi come definito dal progetto e dal presente piano, in termini di spazio e di
tempo (effettiva operativita).

14.13 Vigenza della normativa in materia di sicurezza e salute al di fuori dei
limiti del cantiere

Il presente piano di sicurezza si applica al cantiere come definito dal progetto e dal
presente piano (Apprestamenti di cantiere, prescrizioni integrative).

Oltre i limiti (spaziali o temporali) del cantiere non si applica il presente piano di sicu-
rezza. Peraltro oltre tali limiti le imprese ed i lavoratori autonomi sono comunque tenute
alla piena osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute.

Pertanto ricade interamente sotto la diretta responsabilita delle imprese la valutazione
dei rischi e la predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione per le attivita
lavorative che si svolgano al di fuori del cantiere, e quindi al di fuori dell'ambito di
applicazione del piano (ad esempio nel caso di trasporti che comportino valutazione del
rischio e misure di prevenzione conseguenti).

14.14 Sovrapposizione di norme e prescrizioni

In caso di sovrapposizione tra prescrizioni diverse (leggi e normative vigenti, piano di
sicurezza e coordinamento, relazione geologica allegata, ordini del Coordinatore per
I'esecuzione) si applica il principio della prevalenza delle disposizioni maggiormente
restrittive e di maggiore garanzia in relazione alla sicurezza e salute dei lavoratori,
nonché della sommatoria delle prescrizioni purché le stesse non siano alternative.

In caso di contraddizione palese o di dubbia interpretazione il direttore di cantiere
interroghera il coordinatore che aggiornera il piano se necessario o fornira
l'interpretazione piu opportuna. Se le singole lavorazioni interessate sono in atto il
direttore di cantiere provvedera a sospenderle temporaneamente fino ad avvenuto
chiarimento.

14.15 Nomina del Direttore di Cantiere




L'Appaltatore ha I'obbligo della nomina di un Direttore di Cantiere. Ha altresi I'obbligo di
individuare il Direttore di Cantiere in un soggetto tecnicamente qualificato per le
mansioni previste, in ispecie relativamente alla esigenza di applicazione del presente
piano e con richiamo al punto 14.5, e che sia provvisto di titolo di geometra o altro titolo
equipollente o superiore.

14.16 Idoneita dei POS, procedure complementari

14.16.1 Procedura per il ricevimento e per la valutazione

Ai fini della verifica della idoneita del piano operativo di sicurezza (di seguito detto POS),
da considerarsi come piano complementare di dettaglio del presente piano di sicurezza
e di coordinamento, verra adottata la procedura esposta di seguito.

Il POS deve essere trasmesso dall’Appaltatore al Coordinatore, almeno 10 gg. prima

dell'ingresso in cantiere dellimpresa cui il POS si riferisce.

Il Coordinatore controlla i seguenti requisiti minimi.

- I POS deve essere correttamente intestato, con riferimento preciso all’appalto,
datato, con timbro dellimpresa e sottoscritto in originale per assunzione di
responsabilita dal datore di lavoro (legale rappresentante) e dal direttore tecnico
dell'impresa.

- I POS deve riportare tutti gli elementi di cui al T.U.S.L. Allegato XV, 3.2.1.

- Il POS deve riportare tutti gli elementi aggiuntivi richiesti (documenti, dichiarazioni,
informazioni).

- Il POS deve riportare le procedure complementari o di dettaglio richieste al punto
14.16.2.

Il Coordinatore entro 15 gg. dal ricevimento del POS comunica I'accettazione ed |l

conseguente benestare all’accesso al cantiere. In caso di incompletezza o

inadeguatezza del POS, entro 15 gg. dal ricevimento il Coordinatore comunica motivata

richiesta di integrazione. Il Coordinatore ha sempre 15 gg. di tempo per comunicare

I'accettazione o la richiesta di integrazioni.

Qualora, col gradimento della committente, il POS sia integrato con la documentazione
per la valutazione di ITP (vedi 14.6.1) coordinatore e committente si riservano di
svolgere esame congiunto (procedura unificata).

In ogni modo, sia il committente che il coordinatore hanno pieno titolo a richiedere la
presenza dell'appaltatore per I'esame del POS e della ITP, che potra quindi essere
svolto in contraddittorio con l'appaltatore stesso, previa formale convocazione.

14.16.2 Procedure complementari o di dettaglio

Con il presente punto si richiede formalmente che il POS dellAppaltatore (e se
necessario in subordine il/i POS delle altre imprese interessate specifichino le procedure
di dettaglio in applicazione delle quali saranno eseguite le fasi o operazioni.

14.17 Divieto di accesso al cantiere in assenza di accettazione del POS

L'accesso di una impresa e dei suoi lavoratori al cantiere in assenza di accettazione del



POS ¢ rigidamente vietato. Laccettazione viene comunicata all’Appaltatore dal
Coordinatore. Si sottolinea che il mancato rispetto di questa prescrizione & sanzionato, e
si conviene che la D.L. pud motivatamente utilizzarlo per richiedere I'allontanamento
delle maestranze o dell'impresa dal cantiere.

14.18 Oneri _derivanti dall’applicazione dei piani di sicurezza, modalita di
corresponsione e contabilizzazione degli stessi

Gli oneri derivanti dall’applicazione dei piani di sicurezza, da corrispondersi
allAppaltatore senza che gli stessi siano assoggettati a ribasso d’asta, assommano
all'importo indicato anche alla Sezione 13 del presente piano.

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento” ed in
generale all'applicazione dei piani di sicurezza, non assoggettati a ribasso d'asta,
saranno corrisposti all'Assuntore per acconti successivi, contestualmente all'emissione
dei S.A.L.

Nel certificato di pagamento relativo all'emissione di ciascun S.A.L. sara riconosciuta
all'Assuntore una quota degli oneri relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento”.
Detta quota sara di percentuale pari a quella delle opere compiute sul totale delle opere
appaltate. Detta quota &€ comunque soggetta alle ritenute previste dalla legge e dal
contratto.

Affinché detta quota sia riconosciuta e liquidata i lavori devono essere stati condotti nel
rispetto del piano o comunque in assenza di gravi e palesi violazioni al piano; a suffragio
di tale fatto la D.L. ha facolta di richiedere il parere formale del Coordinatore.

14.19 Rischi specifici propri dell’attivita delle imprese e dei lavoratori
autonomi

Pur essendo il presente piano di sicurezza (PSC) ampiamente comprensivo delle misure
atte a prevenire gli infortuni nel cantiere, deve intendersi nella maniera piu assoluta
esclusa la valutazione dei rischi specifici propri dell’attivita delle imprese (nonché dei
lavoratori autonomi), visto anche I'Allegato XV, punto2.2.3.

Accettando l'appalto dei lavori, il subappalto ed il presente PSC avente valore
contrattuale, tutte le imprese e lavoratori autonomi prendono atto che rimane di loro
piena ed esclusiva spettanza la valutazione dei rischi specifici propri dell’attivita delle
imprese stesse e lavoratori autonomi, e la conseguente predisposizione delle necessarie
misure e procedure di sicurezza, relative alle operazioni che compiranno in questo
cantiere.



Sezione 15 - Disposizioni speciali per tipologie di cantiere

15.i Procedure per lavori stradali e autostradali

Introduzione

Per i lavori oggetto dell’appalto ed in relazione ai quali sono previste le scelte progettuali
di cui al punto 7.1.4, si impone allappaltatore la piena osservanza delle procedure
specifiche che seguono, riferiti ai lavori sulla strada.

Ingresso e uscita dal cantiere

Gli operatori non potranno accedere al cantiere con mezzi propri, ma esclusivamente
utilizzando i mezzi disposti dall'impresa provvisti di segnale di passaggio obbligatorio
adeguatamente illuminato.

Tutti gli operatori saranno ammessi al cantiere solo se muniti di indumenti di sicurezza.
L'ingresso e l'uscita dal cantiere degli operatori dovra essere effettuato esclusivamente
utilizzando veicoli dotati di segnale “passaggio obbligatorio” debitamente illuminato.
Utilizzare il minore numero di veicoli possibili onde evitare disagi alla viabilita ed
incidenti.

L'ingresso e l'uscita dal cantiere potranno avvenire esclusivamente dalla corsia chiusa
per lavori € mai trasversalmente.

Gli ingressi al cantiere successivi al primo turno delle lavorazioni dovranno essere
comunicati ed autorizzati telefonicamente dal responsabile di cantiere o eventuale
preposto previo accertamento della disponibilita di accesso alla corsia dei lavori.

Posa e manutenzione della segnaletica

Particolare attenzione dovra essere posta nel posizionamento della segnaletica della
tipologia ricorrente, secondo gli schemi del D.Lgs 10.07.2002 (Disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per |l
segnalamento temporaneo) e con le cautele e le indicazioni previste, iniziando sempre
con la posa del segnale triangolare “LAVORI IN CORSO” (Fig. Ill 383 Codice della
Strada) e procedendo con i successivi cartelli, seguendo il senso di marcia, e
terminando con il segnale “VIA LIBERA” (Fig. Il 70 Codice della Strada). La rimozione
della segnaletica dovra avvenire in maniera inversa, iniziando cioé dall’ultimo cartello,
procedendo all'interno del cantiere fino alla testata di chiusura ed in seguito procedendo
sulla corsia di emergenza fino al primo cartello.

Per lavori svolti su carreggiate prive di corsia di emergenza, per la rimozione della
segnaletica, si procedera come sopra fino alla testata di chiusura, mentre per i restanti
cartelli si dovra raggiungere la prima uscita nel senso di marcia, uscire e rientrare sulla
carreggiata opposta per riportarsi sul primo cartello e sui successivi, rimuovendoli
seguendo il senso di marcia.

E assolutamente vietato eseguire operazioni di retromarcia su carreggiate prive di
banchine di emergenza.

Tutte le operazioni summenzionate dovranno avvenire con l'ausilio di un lavoratore,
posto a 100 metri di distanza ed in posizione di sicurezza, che segnalera al traffico in



arrivo la presenza della turbativa in atto mediante una bandiera rossa di giorno o una
lampada intermittente o torcia a vento di notte.

Tutti i segnali, i mezzi di delimitazione e i dispositivi luminosi impiegati agli effetti delle
presenti norme dovranno essere mantenuti in buone condizioni di visibilita e funzionali,
senza alterazioni tali da comportare una riduzione della loro efficacia, sia di giorno sia di
notte o con scarsa visibilita. L'Impresa & tenuta, pertanto a provvedere autonomamente
alla sostituzione di qualsiasi elemento segnaletico divenuto, per deterioramento od altro,
di scarsa percettibilita e interpretabilita per I'utenza.

Gli automezzi addetti alla posa o alla rimozione della segnaletica dovranno avere
sempre in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce giallo
lampeggiante; tale dispositivo potra essere composto da una o piu sorgenti luminose;
inoltre dovranno avere il segnale temporaneo “PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER
VEICOLI OPERATIVI” applicato sul lato posteriore del veicolo come da Fig. Il 398
Codice della Strada.

In situazioni di emergenza, dietro ordine della stazione appaltante, I'lmpresa dovra
temporaneamente rimuovere la segnaletica in opera per il ripristino della normale
viabilita.

L'attuazione del cantiere mobile dovra essere preventivamente concordata ed
autorizzato dalla Direzione Lavori e dovra scrupolosamente essere attuato secondo le
norme e le prescrizioni che ne disciplinano 'uso.

Le lavorazioni potranno essere effettuate esclusivamente da personale formato alla
mansione ed informato dei rischi, munito di indumenti di sicurezza e dispositivi luminosi
(non abbaglianti) in caso la visibilita lo richieda.

Riconsegna del cantiere

Al termine dei lavori I'lmpresa sara tenuta a:

- riconsegnare il tratto stradale/autostradale precedentemente occupato
perfettamente libero e pulito;

- rimuovere ogni genere di materiale o di detriti esistenti;

- ripristinare la segnaletica verticale esistente come prima dell'attivazione del
cantiere.

| materiali di risulta dovranno essere inviati alle discariche o depositi autorizzati con
'osservanza delle normative e il disbrigo delle incombenze burocratiche. | veicoli che si
immettono sulla corsia aperta al traffico dovranno essere in condizione di non sporcare |l
piano viabile o disperdere il materiale trasportato.



Sezione 16 - Disposizioni per le singole lavorazioni

Scheda 02.01

Realizzazione di recinzione di cantiere

Operazione.

- Realizzazione di recinzione eseguita con paletti in ferro infissi in piccoli plinti di
calcestruzzo (prefabbricati) ovvero nel terreno, rete da cantiere, bandella bianca e rossa,
altri materiali se necessari.

Attrezzature di lavoro.
- Utensili di uso comune.

Possibili rischi.
- Schiacciamento delle mani (*), tagli o lacerazioni (*).

Misure.

DPI.

Note e disposizioni particolari.

Scheda 02.02

Realizzazione di baracca di cantiere

Operazione.
- Realizzazione (0 posa in opera) di baracca o box da destinare ad ufficio e ricovero con
unita prefabbricata.

Attrezzature di lavoro.
- Attrezzi di uso comune.

Possibili rischi.
- Schiacciamento delle mani (*), tagli e lacerazioni (*).

DPI.

Note e disposizioni particolari.
- | servizi di cantiere saranno dimensionati in applicazione del T.U.S.L., Allegato
Xlll, al quale si rimanda.




Scheda 03.04

Uso dell'autocarro

Operazione.
- Trasporto con autocarro all'interno del perimetro del cantiere.

Attrezzature di lavoro.
- Autocarro.

Possibili rischi.

- Investimento (**).

- Caduta di materiale (**).

- Danni conseguenti a malfunzionamento del mezzo (esposti sia 'autista che terzi) (**).

Misure.

- Prima dell'uso verificare l'efficienza dei freni, di segnalazione acustica e luminosa e
regolare gli specchietti retrovisori e laterali.

- Durante l'uso farsi assistere da personale a terra specie durante le operazioni in
retromarcia; velocita massima 30 km/ora; non caricare materiale sfuso oltre I'altezza
delle sponde; non trasportare persone sul cassone.

- Dopo l'uso ripulire I'automezzo, con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le
ruote, i freni.

- Rispetto della norma: T.U.S.L., Art. 108 (Viabilita nei cantieri) e Allegato XVIII, punto 1
(per quanto di competenza della viabilita carrabile).

DPI.

Note e disposizioni particolari.

- Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a
revisione periodica.

- Obbligo di patente di guida (adeguata al mezzo) anche in area privata all'interno del
cantiere.

- Impegno contrattuale al rispetto delle norme di precedenza e cautelative di cui al
Codice della Strada e regolamenti anche in area privata all’interno del cantiere.

Scheda 03.12

Uso dell'autocarro ribaltabile (dumper)

Operazione.
- Trasporto e scarico con autocarro all'interno del perimetro del cantiere.

Attrezzature di lavoro.
- Autocarro ribaltabile (dumper).

Possibili rischi.
- Investimento (**).



- Caduta di materiale (**).
- Danni conseguenti a malfunzionamento del mezzo (esposti sia l'autista che terzi) (**).

Misure.

- Prima dell'uso verificare l'efficienza dei freni, di segnalazione acustica e luminosa e
regolare gli specchietti retrovisori e laterali.

- Durante l'uso farsi assistere da personale a terra specie durante le operazioni in
retromarcia; velocita massima 30 km/ora; non caricare materiale sfuso oltre I'altezza
delle sponde; non trasportare persone sul cassone.

- Dopo l'uso ripulire I'automezzo, con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le
ruote, i freni.

- Rispetto della norma: T.U.S.L., Art. 108 (Viabilita nei cantieri) e Allegato XVIIl, punto 1
(per quanto di competenza della viabilita carrabile).

DPI.

Note e disposizioni particolari.

- Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a
revisione periodica.

- Obbligo di patente di guida (adeguata al mezzo) anche in area privata all'interno del
cantiere.

- Impegno contrattuale al rispetto delle norme di precedenza e cautelative di cui al
Codice della Strada e regolamenti anche in area privata all’interno del cantiere.

Scheda 05.02

Scavo generale eseguito con pala meccanica o escavatore

Operazione.
- Scavo generale eseguito con l'ausilio di pala meccanica, e/o escavatore in in terreno di
qualsiasi natura; riempimento e reinterro.

Attrezzature di lavoro.
- Pala meccanica cingolata, escavatore ed eventuale martello oleodinamico applicato
all'escavatore, eventuale pompa sommersa, autocarro.

Possibili rischi.

- Investimento degli operai a terra per errata manovra o a causa di inadeguata
organizzazione della viabilita di cantiere (**); schiacciamento del guidatore o di terzi per
ribaltamento (**).

- Caduta nello scavo (**); seppellimento (**).

- Danni all'apparato respiratorio per inalazione di polveri o di silice (**); rumore (**).

Misure.

- Vietare la presenza di operai nel raggio di azione della macchina e sul ciglio del fronte
di attacco, anche con apposite opere provvisionali o transenne. |l ciglio dello scavo deve
essere almeno delimitato con opportune segnalazioni spostabili con il proseguire dello
scavo. Si richiama inoltre esplicitamente, tra gli obblighi di legge, il TU.S.L., Artt. 118,
119, 120, 130.



- Le rampe di accesso allo scavo devono avere larghezza della carreggiata che
garantisca un franco di cm. 70 oltre la sagoma del veicolo (anche degli autocarri). Si
richiama inoltre esplicitamente, tra gli obblighi di legge, il T.U.S.L., Art. 108.

- Disporre idonee armature e precauzioni quando gli scavi avvengono nelle immediate
vicinanze di corpi di fabbrica esistenti (ovvero di strutture comunque gia erette).

- L'operatore della macchina deve attenersi alle seguenti prescrizioni obbligatorie:
allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro; non manomettere in alcun modo i
dispositivi di sicurezza; lasciare la macchina in posizione sicura e soprattutto in modo
tale da non potere essere usata da persone non autorizzate.

DPI.
- Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, otoprotettori.

Note e disposizioni particolari.
- Se e quando opportuno bagnare per ridurre la presenza di polvere.

- Le macchine non appositamente predisposte non devono mai, per nessun motivo,
essere utilizzate come mezzo di sollevamento di persone e cose.

Scheda 05.03

Scavo a cielo aperto eseguito a sezione ristretta con escavatore o altro

Operazione.
- Scavo a cielo aperto o allinterno di strutture eseguito a sezione ristretta con
escavatore, martello demolitore e a mano in terreno di qualsiasi natura.

Attrezzature di lavoro.
- Escavatore, pala meccanica, martello demolitore, compressore, eventuale pompa
sommersa, utensili di uso comune, autocarro.

Possibili rischi.

- Investimento (**); schiacciamento del guidatore o di terzi per ribaltamento (**).

- Caduta nello scavo (**); seppellimento (**).

- Danni all'apparato respiratorio per inalazione di polveri o di silice (**); rumore (**); danni
agli arti superiori da vibrazioni (uso martello pneumatico) (*).

- Elettrocuzione (**).

Misure.

- Vietare la presenza di operai nel raggio di azione della macchina e sul ciglio del fronte
di attacco, anche con apposite opere provvisionali o transenne. |l ciglio dello scavo deve
essere almeno delimitato con opportune segnalazioni spostabili con il proseguire dello
scavo. Si richiamano inoltre esplicitamente, tra gli obblighi di legge, il il T.U.S.L., Artt.
118, 119, 120, 130.

- Le rampe di accesso allo scavo devono avere larghezza della carreggiata che
garantisca un franco di cm. 70 oltre la sagoma del veicolo (anche degli autocarri). Si
richiama inoltre esplicitamente, tra gli obblighi di legge, il T.U.S.L., Art. 108.

- Disporre idonee armature e precauzioni quando gli scavi avvengono nelle immediate
vicinanze di corpi di fabbrica esistenti (ovvero di strutture comunque gia erette).

- L'operatore della macchina deve attenersi alle seguenti prescrizioni obbligatorie:
allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro; non manomettere in alcun modo i



dispositivi di sicurezza; lasciare la macchina in posizione sicura e soprattutto in modo
tale da non potere essere usata da persone non autorizzate.
- Verificare l'integrita e la tenuta degli impianti elettrici relativamente alle parti a vista.

DPI.
- Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, mascherina antipolvere,
otoprotettori.

Note e disposizioni particolari.
- Se e quando opportuno bagnare per ridurre la presenza di polvere.

- Le macchine non appositamente predisposte non devono mai, per nessun motivo,
essere utilizzate come mezzo di sollevamento di persone e cose.

Scheda 05.04

Scavo a sezione ristretta e a mano in terreno di qualsiasi natura

Operazione.
- Scavo a cielo aperto o all'interno di strutture eseguito a sezione ristretta e a mano, con
martello demolitore, in terreno di qualsiasi natura.

Attrezzature di lavoro.
- Martello demolitore, compressore, eventuale pompa sommersa, utensili di uso
comune, autocarro.

Possibili rischi.

- Caduta nello scavo (**); seppellimento (**).

- Danni all'apparato respiratorio per inalazione di polveri o di silice (**).
- Rumore (**).

- Danni agli arti superiori da vibrazioni (uso martello pneumatico) (*).

- Elettrocuzione (**).

Misure.

- Con profondita maggiore di m 1,50 si deve procedere, unitamente al procedere dello
scavo, alle necessarie armature con tavole di rivestimento delle pareti sporgenti dai
bordi di almeno cm 30. Quando il fronte d'attacco supera m 1,50 € vietato il sistema di
scalzamento della base e conseguente franamento della parete. Il ciglio dello scavo
deve essere delimitato con opportune segnalazioni spostabili con il proseguire dello
scavo.

Si richiama inoltre esplicitamente, tra gli obblighi di legge, il T.U.S.L., Artt. 118, 119, 120.

- Per quanto attiene l'uso di scale a mano di accesso si richiama tra I'altro I'art. 113 del
predetto decreto.

- Verificare l'integrita e la tenuta degli impianti elettrici relativamente alle parti a vista.

DPI.
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, mascherina antipolvere, otoprotettori.

Note e disposizioni particolari.



Scheda 05.07

Reinterro e compattazione di scavi

Operazione.
- Reinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti.

Attrezzature di lavoro.
- Ruspa, macchina compattatrice statica o vibrante, costipatore a piastra, utensili di uso
comune, autocarro.

Possibili rischi.

- Investimento o contatto con macchine operatrici per errata manovra o a causa di
inadeguata organizzazione della viabilita di cantiere (**); schiacciamento del guidatore o
di terzi per ribaltamento (**).

- Elettrocuzione (**).

- Caduta nello scavo (**).

- Rumore (**).

- Danni agli arti superiori da vibrazioni (*).

- Danni per inalazione dei gas di scarico del costipatore (*).

Misure.

- Vietare la presenza di operai nel raggio di azione della macchina e sul ciglio del fronte
di attacco, anche con apposite opere provvisionali o transenne. |l ciglio dello scavo deve
essere almeno delimitato con opportune segnalazioni spostabili con il proseguire dello
scavo. Si richiama inoltre esplicitamente, tra gli obblighi di legge, il T.U.S.L., art. 118.

- Le rampe di accesso allo scavo devono avere larghezza della carreggiata che
garantisca un franco di cm. 70 oltre la sagoma del veicolo (anche degli autocarri). Si
richiama inoltre esplicitamente, tra gli obblighi di legge, il T.U.S.L., art. 108.

- L'operatore della macchina deve attenersi alle seguenti prescrizioni obbligatorie:
allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro; non manomettere in alcun modo i
dispositivi di sicurezza; lasciare la macchina in posizione sicura e soprattutto in modo
tale da non potere essere usata da persone non autorizzate.

DPI.
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, otoprotettori, mascherine con filtro
specifico.

Note e disposizioni particolari.

- Le macchine non appositamente predisposte non devono mai, per nessun motivo,
essere utilizzate come mezzo di sollevamento di persone e cose.

Scheda 05.08

Rilevati

Operazione.
-Esecuzione di rilevati da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici, utilizzando le



materie provenienti dagli scavi e materie sciolte frantumate di cava.

Attrezzature di lavoro.
- Ruspa, macchina compattatrice statica o vibrante, costipatore a piastra, utensili di uso
comune, autocarro.

Possibili rischi.

- Investimento o contatto con macchine operatrici per errata manovra o a causa di
inadeguata organizzazione della viabilita di cantiere (**); schiacciamento del guidatore o
di terzi per ribaltamento (**).

- Elettrocuzione (**).

- Caduta nello scavo (**).

- Rumore (**).

- Danni agli arti superiori da vibrazioni (*).

- Danni per inalazione dei gas di scarico del costipatore (*).

Misure.

- Vietare la presenza di operai nel raggio di azione della macchina e sul ciglio del fronte
di attacco, anche con apposite opere provvisionali o0 transenne.

- L'operatore della macchina deve attenersi alle seguenti prescrizioni obbligatorie:
allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro; non manomettere in alcun modo i
dispositivi di sicurezza; lasciare la macchina in posizione sicura e soprattutto in modo
tale da non potere essere usata da persone non autorizzate.

- Procedere per strati paralleli, nel rispetto delle specifiche di progetto, al fine di non
generare punti cedevoli.

DPI.
- Otoprotettori, mascherine con filtro specifico.

Note e disposizioni particolari.

- Le macchine non appositamente predisposte non devono mai, per nessun motivo,
essere utilizzate come mezzo di sollevamento di persone e cose.

- E obbligatorio I'uso della cintura di sicurezza da parte del conduttore.

- Utilizzare esclusivamente macchine conformi agli standards ROPS e FOPS; non
utilizzare le macchine qualora la pendenza del terreno superi quella consentita
(responsabile del controllo: il Direttore di Cantiere).

Scheda 06.01

Esecuzione di vespai di sottofondo

Operazione.
- Esecuzione di Vespai di sottofondo in materiale misto frantumato di cava su terreno da
costipare preventivamente.

Attrezzature di lavoro.
- Rullo compattatore o costipatore a piastra, autocarro.

Possibili rischi.
- Danni agli arti superiori (**).



- Contusioni e abrasioni alle mani nell'uso di macchine ed utensili (*)
- Elettrocuzione (**).

- Rumore (**).

- Danni per inalazione dei gas di scarico del costipatore (*).

Misure.

- Evitare, anche con uso di cartelli ammonitori, le persone non addette al lavoro
specifico.

- Ventilare i locali durante I'uso del costipatore a piastra (se usato in ambienti chiusi o
comunque non naturalmente aerati).

DPI.
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile, otoprotettori, mascherine con filtro
specifico durante l'uso del costipatore.

Note e disposizioni particolari.

Scheda 20.01

Chiusura del cantiere o riallestimenti

Nello smontaggio di ponteggi, attrezzature e macchine sono da rispettarsi tutte le
disposizioni richiamate in precedenza o di seguito, in particolare nelle schede relative
alle operazioni di allestimento del cantiere. Cio in quanto risultano valutati rischi affini.

Le recinzioni, protezioni, indicazioni, la cartellonistica, sono da rimuoversi da ultimo.

Le disposizioni sono da osservarsi anche in occasione di disallestimenti e riallestimenti
parziali o temporanei di cantiere.



17 Sezione 17 - Layout di cantiere,

Le lavorazioni saranno eseguite in aree dverse e di volta in volta sara cura del Direttore dei
Lavori, in concerto con l'impresa, stabilre il posizionamento delle baracche di
cantiere e dei servizi.



